

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 001/120219/INV

č. smlouvy zhotovitele: 04-19-14

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „**Smlouva**“)

Objednatel

Obchodní firma: **Město Prachatice**
Se sídlem: Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
IČ: 00250627
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zastoupený: Ing. Martin Malý – starosta města

Kontaktní osoba: Bc. Jaromír Markytán
telefon: 602 280 806, e-mail: jmarkytan@mupt.cz

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Zhotovitel

Obchodní firma: Energy Benefit Centre, a. s.
Se sídlem: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČ: 29029210
DIČ: CZ 29029210
Bankovní spojení: Komerční Banka a. s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Zápis v rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915.

zastoupený: Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva

Oprávněná kontaktní osoba: Ing. Ludvík Zíma
tel.: +420 724 158 343
e-mail: ludvik.zima@energy-benefit.cz

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě **001/120219/INV** je zmenšení rozsahu plnění za výkon autorského dozoru a technického dozoru stavebníka na stavbě: „**BD Národní 1008-9, Prachatice, snížení vlhkosti zdiva 1. PP.**“ Zmenšení rozsahu plnění má vliv na cenu uvedenou v čl. II.

II.
Cena Díla a platební podmínky

1. Původní cena za provedení Díla je sjednána v celkové výši **219.240,00 Kč bez DPH**. Z toho částka ve výši **40.500,00 Kč bez DPH** je za výkon autorského dozoru a technického dozoru stavebníka. Tato cena se понižuje o částku 10.000,00 Kč bez DPH. Ponižení ceny výkonu autorského dozoru a TDI je z důvodu nerealizace stavebních prací II. etapy v roce 2019.

2. Nová sjednaná cena díla:
Celková cena díla..... 209.240,00 Kč bez DPH
Z toho cena za výkon AD a TDI..... 30.500,00 Kč bez DPH

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech o stejné právní síle originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení (paré).
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku č. 1 seznámily a prohlašují, že plně vyjadřuje jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy.

V Prachaticích, dne 8.11.2019

V Praze, dne 27.11.2019

Město Prachatice
Ing. Martin Malý
starosta města
Objednatel

Energy Benefit Centre, a. s.
Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva
Zhotovitel