

# SMLOUVA O DÍLO dodatek č. 1

(dále jen „Smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), kterou uzavřely tyto smluvní strany:

## **Česká republika – Státní oblastní archiv v Zámrsku**

Sídlo: Zámorsk 1, Zámorsk, PSČ 56543  
IČ: 70979201  
DIČ: CZ70979201 (není plátcem DPH)  
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové, č. ú.: 10231881/0710  
Datová schránka: 6msaiwp  
Zastoupen: Mgr. Ivo Šulcem, ředitelem  
Kontaktní osoba: IXXXXXXXXXXXX  
E-mail: vedouci.epo@ahapa.cz

Korespondenční adresa:

## **Česká republika – Státní oblastní archiv v Zámrsku**

Ekonomicko-provozní oddělení  
Karla IV. 42, P. O. BOX C34  
530 01 Pardubice

dále jen „Objednatel“

a

## **STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.**

Sídlo: Ostřešany 320, 53002 Pardubice  
IČ: 25968203  
DIČ: CZ25968203  
Zápis ve veřejném rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 17994  
Bankovní spojení: KB Pardubice, č. ú. 19-2417620247/0100  
Datová schránka: 52j3z4n  
Zastoupen: Zbyňkem Dudychem na základě plné moci  
E-mail: stafi@stafisro.cz

dále jen „Zhotovitel“.

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku smlouvy na stavbu Zateplení budovy EPO, uzavřené dne 26. 8. 2019.

Na základě článku III. 3, kdy pravomocné stavební povolení bylo vydáno Magistrátem města Pardubic až dne 8.10. 2019 se mění článek III. 1 smlouvy, který nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo Objednateli bez vad a nedodělků do 20. 12. 2019 (dvacátého prosince 2019)

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Objednatel:  
V Hradci Králové dne  
29.11.2019

Zhotovitel:  
V Pardubicích dne \_\_\_\_\_

---

Mgr. Ivo Šulc  
ředitel

---

Zbyněk Dudych

Počet stran: 2  
Přílohy: 0  
Počet stran příloh: 0  
Spisový znak/skart. znak a lhůta: 1.3.1.1/V5