

## DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 203/2018/OI

uzavřené dne 2.10. 2018 na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na provedení díla „VN AMERIKA“

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,  
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,  
zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád

██████████, vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje  
ve věcech technických jedná:

██████████, vedoucí správy toků, č. telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

██████████ správce toků, osoba pracující pod vedením TDS, č. tel.: ██████████, e-mail:

██████████, referent pro provozní činnosti, osoba pracující pod vedením TDS, č. tel.: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

**VH atelier, spol. s r.o.**

IČO: 49437267

DIČ: CZ49437267

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12070

sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno

korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 602 00 Brno

zastoupený: ██████████, jednatel

ve věcech technických jedná: ██████████

č. telefonu: ██████████

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. 203/2018/OI ze dne 2.10. 2018 a na dodatku č. 1 této smlouvy takto:

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění – lhůty k dokončení projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby „VN AMERIKA“ (dále jen „projektová dokumentace“) z důvodu přerušení řízení o udělení výjimek ze zvláště chráněných druhů živočichů na Krajském úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě. Zároveň k původnímu termínu odevzdání projektové dokumentace (ke 30.11. 2019) bude proplacena částka dílčího plnění II. etapy – DSP, DPS vyjma bodu 4. Inženýrská činnost (zajištění dokladové části, atd.).

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 203/2018/OI na vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na provedení díla „VN AMERIKA“ takto:

**II.**  
**Doba plnění**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **1.11. 2018**

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:  
**31.8. 2020**

a) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby do: **31.7. 2019**

b) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby do:  
**31.8. 2020**

**III.**  
**Cena za dílo a platební podmínky**

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 219.000,- Kč bez DPH, slovy dvěsetědevatenáctisíckorun bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

a) 89.000,- Kč bez DPH (bude proplacena v roce 2019)

b) 115.000,- Kč bez DPH (bude proplacena v roce 2019)

c) 15.000,- Kč bez DPH (bude proplacena v roce 2020 po odevzdání kompletní projektové dokumentace - dokladové části)

**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 203/2018/OI nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 203/2018/OI nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 203/2018/OI ze dne 2.10. 2018.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V ..... dne ..... **25.11. 2019**

V ..... dne ..... **25.11. 2019**

Za objednatele  
Lesy České republiky, s.p.a.

vedoucí Správy toků  
-oblast povodí Dyje

IC: 42196451  
Správa toků  
Jezuitská 144

Za zhotovitele  
VH atelier, spol s r.o.

jednatel