

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo č.3/2019

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – ředitel a místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxx
fax: xxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. xxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **REOP v.o.s.**
sídlo/místo podnikání: J.Zajíce 960, 530 12 Pardubice
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl A, vložka 3491
zastoupena: Jan Odráška – jednatel ,
IČO: 48155641
DIČ: CZ48155641
bankovní spojení: Moneta Money Bank
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxxxx
fax:
e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jan Odráška
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jan Odráška

Na základě dohody smluvních stran se mění :

Článek IV. CENA DÍLA

Cena díla se mění takto :

Původní cena 1 763 291,- bez DPH

Změnový list č.1 770 524,- bez DPH

Cena celkem : **2 533 815,- bez DPH**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Vavříčka
Ředitel a místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Odráška Jan
Jednatel společnosti