

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 494/KSÚS/2015

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD00105718

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ : 00066001
DIČ: CZ00066001
Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veveří
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
zápis v OR: Krajský soud v v Brně, oddíl B, vložka 695
Jednající: Ing. Pavel Novotný, ředitel divize, na základě plné moci
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Novotný, ředitel divize, na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.8.2015 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Most ev.č. 11124-2 přes Blanici před obcí Libež**“ (dále jen „Dílo“) a dále Dodatek č. 1 ze dne 18.12.2015 a Dodatek č. 2 ze dne 05.05.2016.
2. S ohledem na skutečnost, že došlo na základě žádosti Objednatele o změnu rozsahu díla, které spočívá v rozšíření stávající gabionové opěrné zdi, prodloužení revizních chodníků a zábradlí, mají Smluvní strany zájem na přiměřeném posunutí termínů plnění částí Díla po dobu nezbytně nutnou a zároveň změnu Harmonogramu provádění Díla, který je přílohou č. 3 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1.

3. Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 6.6 Smlouvy o dílo na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže a uzavřít tento dodatek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 4.1 věta první Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se upravuje následovně:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 31.07. 2016“.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Přílohy:

č. 1 – Harmonogram provádění díla

č. 2 – Plná moc

V Říčanech dne 16.6.2016

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeský územní úřad
Příspěvková organizace
Číslo účtu 11
IČO 00006091
150 23 Praha 5
DIČ: CZ00000001

V Brně dne

Zhotovitel:

16.6.2016

OHL ŽS

449

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, CZ 602 00 Brno, Veverí
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

OHL ŽS, a.s.
Ing. Pavel Novotný, ředitel divize
na základě plné moci



OHL ŽS

Opis

Opis

PLNÁ MOC

eid. číslo: Z A - 22/15

obchodní společnost

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veverí, 602 00 Brno,

IČ: 463 42 796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, v oddíle B, vl. 695,
zastoupená Ing. Michalem Šteflem - předsedou představenstva
a p. Paolo Bee, MBA - 2. místopředsedou představenstva
(dále jen „OHL ŽS“)

z m o c ň u j e

tímto

ředitele divize

pana Ing. Pavla NOVOTNÉHO

datum narození 14.02.1964, bytem Kostelec u Křížků 84 PSČ: 251 68
(dále jen „Zmocněnec“)

k zastupování společnosti OHL ŽS, včetně podepisování, v následujících věcech týkajících se – divize Silniční stavitelství, závod A - ČR:

- Smlouvy, kterými Společnost nabývá či pozbývá majetek:
 - smlouvy na pořízení či zcizení dlouhodobého majetku s pořizovací hodnotou do 100tis. Kč
 - smlouvy na pořízení či zcizení kancelářských prostředků do 50tis. Kč ročně
 - smlouvy na pořízení či zcizení DDHM či DDNM
- Smlouvy o nájmu, podnájmu, pachtu a ubytovací (pokud je předmětná smlouva uzavírána za účelem realizace stavební zakázky, je omezení týkající se doby trvání určeno až dobou realizace stavební zakázky podle smlouvy s objednatelem):
 - movitých věcí do trvání 1 roku a výše nájmu a/nebo jiné úplaty 50tis. Kč měsíčně
 - nemovitostí, nebytových prostor a bytů do trvání 1 roku a výše nájmu a/nebo jiné úplaty 70tis. Kč měsíčně
 - smlouvy o ubytování do trvání 1 roku a výše úplaty 15tis. Kč měsíčně
- Smlouvy s objednatelem do 100mil. Kč
- Smlouvy s dodavatelem do 50mil. Kč
- Právní jednání související s účastí ve veřejných zakázkách do 300mil. Kč
- podpis nabídky a návrhu příslušné smlouvy s objednatelem do nabídky
- smlouvy o sdružení (společnosti), spolupráci či jiné obdobné uzavřené za účelem podání společné nabídky, včetně přijímání a udělování plných mocí v rámci sdružení (společnosti), jakož i dalších právních jednání souvisejících se sdružením (společnosti)
- Smlouvy s laboratořemi do 250tis. Kč


- Podání žádostí a jednání v rámci veřejných zakázek a veřejných soutěží, na základě kterých nevzniká žádný závazek Společnosti, včetně:
- účast na vysvětlení (včetně jednacího řízení s i bez změn navrhovaných hodnotících kritérií) či otvírání nabídky
 - nahlížení do protokolů
 - vyzvednutí jistot
 - úkony související s ochranou proti nesprávnému postupu zadavatele

U uvedených limitů se jedná o celkový limit, vč. dodatků. Jedná se o částky bez DPH.

Zastupování ve věci smlouvy zahrnuje její podpis (podpis nabídky/objednávky a její přijetí, odvolání či odmítnutí) a rovněž pravomoc podepsat ujednání, kterým se taková smlouva mění, ukončuje či ruší. **Smlouvou s dodavatelem** se v této plné moci rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (zásob) či služeb ze strany třetí osoby pro OHL ŽS, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní na pořízení zásob a další). Včetně smlouvy s dodavatelem zajišťující prokázání a splnění kvalifikačních předpokladů pro veřejnou zakázku. **Smlouvou s objednatelem** se v této plné moci rozumí smlouva, jejímž předmětem je provedení stavebních, montážních či jiných prací nebo poskytnutí dodávek (movitých věcí) či služeb ze strany OHL ŽS pro třetí osobu, vše v souvislosti s realizací stavební zakázky (zejména smlouva o dílo, kupní a další).

Toto zmocnění má platnost do 31.12.2016.

V Brně, dne 22.1.2015



Ing. Michal Štefl
Předseda představenstva
OHL ŽS, a.s.



Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

OHL ŽS

129

OHL ŽS, a.s.
Barešova 938/17, CZ - 602 00 Brno, Veverří
IČ: 453 42 796, DIČ: CZ46342796

Toto zmocnění přijímám:

podpis:



datum:

22.1.2015

Ověření - legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy OII 498,858/2015

Ověřuji, že na této listině uznali přede mnou svůj podpis za vlastní:-----

1. pan Ing. Michal Štefl, nar. 18.05.1956, bytem Brno, Jugoslávská 93,-----

2. pan Paolo Bee, nar. 27.04.1964, bytem Brno, Schodová 22,-----

jejichž totožnost jsem zjistila z jejich platných úředních průkazů.-----

V Brně dne 22.05.2015.-----



Hana Bočková
notářská tajemnice
pověřená notářem



Ověření – vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z listů.

28. 05. 2015

V Brně dne

Emilie Jandová

notářská tajemnice
pověřená notářkou



Ověření – vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z listů.

18. 09. 2015

V Brně dne

Emilie Jandová

notářská tajemnice
pověřená notářkou

