

## **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

---

**Číslo smlouvy o dílo objednatele** 2017/00374  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele

### **Smluvní strany**

**OBJEDNATEL:**

se sídlem:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

IČ:  
DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:  
zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

**Město Poděbrady**

Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady

00239640

CZ00239640

a

**ZHOTOVITEL:**

se sídlem:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

IČO:  
DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:  
zastoupený ve věcech technických:  
vedený u rejstříkového soudu:

(dále jen „zhotovitel“)

**Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.**

11386096

CZ5809181037

fyzická osoba podnikající vedená v ŽR, nezapsaná v OR

Spolu uzavírají dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/00374 ze dne 15.8.2017

### **Preambule**

Zhotovitel uzavřel dne 15.8.2017 s objednatelem Smlouvu o dílo č. 2017/00374 jako logický krok následující po zadávacím řízení s názvem: „**PD Poděbrady – Jamborovka**“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, jakožto i v nabídce uchazeče, jsou platné pro plnění této smlouvy, i když v ní nejsou výslovně uvedeny.

I.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek III. Doba a místo plnění, odstavec 2.e.

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) bude předána objednateli do jednoho měsíce ode dne písemného doručení výzvy zhotoviteli.

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

**Doložka:**

Uzavření tohoto Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/00374 schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 775/2019 ze dne 13.11.2019 a usnesením č. 852/2019 ze dne 25.11.2019.

V Poděbradech dne ..... 26.11.2019

V Karlových Varech dne ..... 26.11.19



