

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

Číslo 007190901

*uzavřená podle ustanovení
§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění*

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Domov u studánky**
zastoupený Mgr. Jiřkou Beránkovou, ředitelkou
Anenská Studánka 41
563 01 Lanškroun

IČ: 008543100
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx/xxxx
telefon: xxx xxx xxx
e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx

1.2. Zhotovitel: *název společnosti* Intheco s.r.o.
zastoupená Tomášem Černým, jednatelem
sídlo společnosti Srážná 5113/1, 586 01 Jihlava
IČ: 060 21 042 DIČ: Nejsme plátcí DPH
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon, fax, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
odpovědný stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*Společnost je zapsána v obchodním rejstříku C 99565 vedená
u Krajského soudu v Brně*

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 25.9.2019 Smlouvu o dílo (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je:

„Vymalování objektů v areálu Domova u studánky“
(dále jen dílo)

a to v rozsahu dle kompletní nabídky zhotovitele **ze dne 11.8.2019** a zadávací dokumentace, zpracované zadavatelem v 07/2019.

Předmětem plnění je vymalování objektů v areálu Domova u studánky, a to objektů: Hlavní budova, Okál, Kolonáda a Modrý dům.

Zadávací dokumentace vymezuje základní parametry požadovaných prací. Zhotovitel do své nabídkové ceny zohlednil a zapracoval veškeré nezbytné práce a náklady v návaznosti na nabízené práce – Malování objektů v areálu Domova u studánky (včetně souvisejících dalších služeb atd.).

III. Změna rozsahu plnění

- 3.1 S přihlédnutím ke skutečnosti, že objednatel dne 29. 8. 2019 na základě výběrového řízení vybral zhotovitele opravy podlah v kuchyni Modrého domu – příslušná smlouva o dílo byla uzavřena dne 4. 10. 2019 – smluvní strany sjednávají, že část díla v rozsahu výmalby Modrého domu bílou barvou (neomyvatelnou) v rozsahu 700 m² nebude na základě SOD zhotovitelem realizována, tedy předmět díla (plnění) se v tomto rozsahu omezuje.
- 3.2 Cena díla nově činí 235.648,50 Kč – zhotovitel není plátcem DPH. Platební podmínky se nemění.
- 3.3 Doba realizace díla se mění tak, že **zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do 4.12.2019.**
- 3.4 Ostatní práva a povinnosti smluvních stran dle SOD se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle, a to až do jeho předání objednateli.
- 4.2 Měnit nebo doplňovat text tohoto dodatku je možné jen formou dalších písemných dodatků, které budou schváleny příslušnými orgány objednatele a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 4.3 Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a podpisu obdrží každá strana jedno vyhotovení.
- 4.4 Smluvní strany se dohodly, že Domov u studánky bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Domov u studánky bezodkladně informuje druhou stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 4.6 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek uveřejněn ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Anenské Studánce dne 21.11.2019

V Anenské Studánce dne 21.11.2019

.....

Za objednatele:

Mgr. Jitka Beránková
ředitelka

.....

Za zhotovitele: Tomáš Černý - jednatel