

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. objednatele 27628/19

č. zhotovitele 530/2019

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Město Turnov

sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov 511 01
zastoupená: Ing. Tomášem Hockem, starostou města
zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

bankovní spojení:

IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

EMPLA AG, spol. s r. o.

(zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 19004)

sídlo: Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
zastoupená:

zmocněnec pro jednání ve věcech technických:

bankovní spojení:

IČ: 25996240
DIČ: CZ 25996240

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo uzavřené dne 23.4.2019 je posunutí termínu dokončení díla s ohledem na úpravu projektové dokumentace, tak aby vyhovoval jak z hlediska přiměřené stabilizace skal a bezpečnosti turistů, tak z hledisky ochrany přírody.

2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v následujících termínech:

Do 15.10.2019 budou zpracovány základní teze pro úpravu projektu

Do 31.10. 2019 bude učiněna základní dohoda o koncepci projektu tak, aby vyhovoval jak z hlediska přiměřené stabilizace skal a bezpečnosti turistů, tak z hledisky ochrany přírody.

Do 15.1.2020 bude zpracován projekt firmou Strix Chomutov, a.s.,.

Do 30.1.2020 budou zpracovány hodnocení Natura a biologické hodnocení podle paragrafu 67 zákona č. 114/1992 Sb. (hodnocení důsledků zvláště závažného zásahu do chráněného území).

Obě hodnocení budou poskytnuty k předběžnému odsouhlasení orgánu ochrany přírody (správa CHKO Český Ráj). Předpoklad je, že odsouhlasení na CHKO proběhne v průběhu 1 - 2 týdnů.

Po odsouhlasení projektu bude do max. 3 týdnů dopsáno oznámení záměru, které bude zhotovitelem podáno příslušnému orgánu EIA spolu s žádostí o provedení zjišťovacího řízení.

V. Stvrzení smlouvy

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 23.4.2019 může být změněn pouze písemnou formou s tím, že podmínkou platnosti změny je podpis oběma smluvními stranami.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23.4.2019 zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech výtiscích, objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel jeden výtisk.

27. 11. 2019

V Turnově dne.....2019

V Hradci Králové, dne [redacted] 2019



**Příloha č. 1 k dodatku č.1 smlouvy o dílo
objednatele č. 27628/19
zhotovitele č. 530/2019**

██████████ jakožto zpracovatel posouzení Natura i následného posouzení podle paragrafu 67 zákona o ochraně přírody zašle do 15.10.2019 panu i ██████████ Strix Chomutov, a.s., základní teze pro úpravu projektu, aby bylo možno nalézt kompromisní řešení.

Do 31.10. 2019 Strix Chomutov, a.s. zpracuje reakci na podněty specialisty biologa a bude učiněna základní dohoda o koncepci projektu tak, aby vyhovoval jak z hlediska přiměřené stabilizace skal a bezpečnosti turistů, tak z hledisky ochrany přírody.

Projekt bude zpracován do 15.1.2020. Hodnocení Natura a biologické hodnocení podle paragrafu 67 zákona č. 114/1992 Sb. (hodnocení důsledků zvláště závažného zásahu do chráněného území), budou zpracovány do 30.1.2020.

Obě hodnocení budou poskytnuta k předběžnému odsouhlasení orgánu ochrany přírody (správa CHKO Český Ráj). Předpoklad je, že odsouhlasení na CHKO proběhne v průběhu 1 - 2 týdnů.

Po odsouhlasení může být dopracováno do max. 3 týdnů oznámení záměru. Bude podáno příslušnému orgánu EIA spolu s žádostí o provedení zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení (ZŘ) lze očekávat do 45 dnů od podání oznámení orgánu EIA.

Závěr ZŘ lze tedy očekávat cca mezi 04-06/2020.

V Turnově dne 27. 11. 2019 2019

V Hradci Králové dne ██████████ 2019

