

DODATEK Č.1 KE SMLOUVÉ O DÍLO

uzavřená dne 14.10.2019

Objednatel: **Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské**
Zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR dle Zřizovací listiny č.j.:8870-I/2013 ze dne 29.3.2013
Sídlo: Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda
IČ: 00851388
DIČ: CZ00851388
Zastoupený: MUDr. Pavlínou Danielovou - ředitelkou
Kontaktní osoba: Bc. Zbyněk Hanzl - náměstek ředitele HTS
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 10006-135861/0710
jako objednatel na straně jedné

Zhotovitel: **AGIDA s.r.o.**
Sídlo: Polní 55, 78813 Rapotín
IČ: 61944742
DIČ: CZ61944742
Zastoupený: Ing. Jiřím Nesvadbou, jednatelem
Tel.: 583242518, 732345666
Bankovní spojení: KB Šumperk
Číslo účtu: 86-7425810297/0100
jako zhotovitel na straně druhé

Tento dodatek ke smlouvě je uzavřen ke smlouvě o dílo „PNMO Nákup klimatizačních jednotek“ a upravuje čl. 4 Místo a čas plnění smlouvy o dílo.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně termínu předání předmětu smlouvy do 18. listopadu 2019. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Dodatek ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po podpisu každý jedno vyhotovení.


Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb. za použití zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle a že s jeho obsahem souhlasí.


V B. Vele dne 4.11.2019

Za objednatele:



V Rapotíně dne 4.11.2019

Za zhotovitele:



KLIMATIZACE - TOPENÍ - MONT
788 13 Rapotín u Sušperka, Pout 55
tel/fax: 583 242 515 583 242 572
IČO: 610 44 732 DIČ: CZ0194-712