

**DODATEK č. 1**  
**K SMLouvĚ O POSKYTNUTÍ INVESTICE NA BUDOVÁNÍ**  
**INFRASTRUKTURY**

(dále jen „Dodatek“)

jejímiž stranami jsou:

(1) **Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**

identifikační číslo: 49454561

se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

za niž jedná: Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva

(dále jen „Pronajímatel“)

(2) **MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.**

identifikační číslo: 61859575

se sídlem Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc

zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1943

za niž jedná: Ing. Rostislav Čáp, předseda představenstva

a Ing. Martin Bernard, MBA, člen představenstva

(dále jen „Provozovatel“)

Obě smluvní strany konstatují, že v průběhu stavby došlo k nutným změnám a rozšíření věcného vymezení rozsahu díla vycházející z projektové dokumentace zpracované společností Centroprojekt Group, a.s. pod z.č.: 141774, únor 2016, které mají vliv na celkovou cenu díla a dohodly se na změně **SMLOUVY O POSKYTNUTÍ INVESTICE NA BUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY s názvem díla „LUHAČOVICE – INTENZIFIKACE ČOV 2. část“** uzavřené mezi Vodovody a kanalizací Zlín, a.s. a MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. dne 26.10.2017 (dále jen "smlouva") a Přílohy č.1 této smlouvy – Věcné vymezení rozsahu Díla následovně:

- **Nové znění článku 2, bod 1 výše specifikované smlouvy:**

**Článek 2**

**Předmět Smlouvy**

1. Touto Smlouvou se Provozovatel zavazuje ekonomicky nejvýhodnějším způsobem realizovat Dílo, a to vlastním nákladem, na vlastní odpovědnost a v předpokládané výši **52.000.000,- Kč** (slovy: padesát dva milionů korun českých) bez DPH. Pronajímatel se zavazuje poskytnout Provozovateli k realizaci Díla potřebnou součinnost.

- **Doplnění Přílohy č.1 – Věcné vymezení rozsahu Díla výše specifikované smlouvy o tyto položky:**

1. Kompletní rekonstrukce stávajících komunikací
2. Rekonstrukce stávajících okapových a přístupových chodníků
3. Rekonstrukce aktivační nádrže – kompletní čištění
4. Rekonstrukce potrubí DN 500
5. Rekonstrukce potrubí surového kalu DN 150

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Ve Zlíně dne ..... 03 -10- 2019

V Olomouci dne ..... 03 -10- 2019

---

Ing. Svatopluk Březík  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

---

Ing. Rostislav Čáp  
předseda představenstva  
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

U Ing. Martin Bernard, MBA  
pověřený člen představenstva  
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.