

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
č. smlouvy objednatele 993/2019/ÚRM

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
č.

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Město Slaný**
se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný
Zastoupené: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
IČ: 00234877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu / směrný kód: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Zastoupený: zástupce [REDACTED], technický vedoucí oblasti
zástupce [REDACTED], hlavní stavbyvedoucí VPJ
zmocněnci dle plné moci ze dne 3.1.2019
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Registrace: U Městského soudu v Praze,
oddíl B vložka 7634
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu / směrný kód: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
(dále jen zhotovitel)

Adresa pro doručování korespondence:

STRABAG a.s.
Pod Horkou
273 07 Vinařice u Kladna

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 k základní smlouvě o dílo:

na veřejnou zakázku „**Rekonstrukce komunikací na trase CT 202 – úprava na cyklostezku – realizace úseku C**“

Původní znění článku 3. Předmět díla se upravuje:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o práce, jejichž obsah i rozsah je uveden v soupise prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Všechny ostatní odstavce toho článku zůstávají nadále v platnosti ve svém původním znění.

Původní znění článku 8. Cena díla za dílo se upravuje:

Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli, se upravuje takto:

Cena díla dle smlouvy	573 570,15 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	30 137,82 Kč bez DPH
Cena celkem včetně dodatku č. 1	603 707,97 Kč bez DPH
DPH 21%	126 778,67 Kč
CENA CELKEM	730 486,64 Kč vč DPH

K fakturám bude připočteno DPH dle platných právních předpisů. Navýšení je stanoveno dle výkazu výměr, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Všechny ostatní odstavce toho článku zůstávají nadále v platnosti ve svém původním znění.

Ostatní články a ustanovení základní smlouvy o dílo, neřešené tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu Dodatku č.1 a jeho autentičnost potvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Přílohy:

Číslo 1 - Rozpočet díla

V Praze dne:

Ve Slaném dne: 2019

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
STRABAG a.s.

██████████
zmocněnec

.....
Město Slaný

Mgr. Martin Hrabánek
starosta města

.....
STRABAG a.s.

██████████
zmocněnec

Dodatek č. 1 prověřil:

.....
██████████, OTÚ

.....
██████████, ekonomický vedoucí oblasti