

## Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 25.3.2019

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění




MUKRP004358Q

MUKRISHL|060481|KUL|2019


### I. Smluvní strany

#### 1. Město Kravaře

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře  
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka  
IČ: 00300292  
DIČ: CZ00300292  
bankovní spojení:   
číslo účtu:  
telefon:

*dále jen „objednatel“*

#### 2. RMK spol. s r. o.

Místo podnikání/Sídlo: Englišova 526/95, 746 01 Opava  
Statutární zástupci: Petr Řehulka  
IČ: 25354515  
DIČ: CZ25354515  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:  
zapsan v OR: C 9514 vedena u KS v Ostravě

*dále jen zhotovitel*

**Předmětem dodatku č.3 je :**  
*změna rozsahu článku V. - cena díla*

### V. Cena díla

1. Cena díla se snižuje o méněpráce – zvýšení objemu stavebních prací

Původní cena díla bez DPH:	5,445.136,- Kč
Méněpráce bez DPH	- 91.757,- Kč
<b>Nová cena díla bez DPH:</b>	<b>5,353.379,- Kč</b>
DPH 21 %	1,124.209,59 Kč
<b>Nová cena s DPH</b>	<b><u>6,477.588,59 Kč</u></b>

### XX.


#### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotovení.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
4. Předmět Dodatku č.3 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 20. schůzi konané dne 18.11.2019

V Kravařích dne 25.11.2019


Za objednatele:



Mgr. Monika Brzesková  
starostka

Kravařích dne 25.11.2019

Za zhotovitele:



Petr Řehulka  
jednatel

