

Dodatek č. 2/2019

KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ - OPŽP ze dne 1. 7. 2019

Název části veřejné zakázky: Založení lesních společenstev na revíru Luh

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „Smlouva“)

I. Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČ: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

jednající Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený [REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství Zlín

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 43-1725720237/0100

a dále číslo účtu: 26300511/0100

(dále jen „Lesy ČR“)

A

FLORSTYL s.r.o.

se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice

zapsaná pod spisovou značkou C17463 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 60731346, DIČ: CZ60731346

zastoupená Ing. Alešem Galářem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 272699038/0300.

(dále jen „Smluvní partner“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně rozpočtu v příloze č. P4 Smlouvy u položek ochrana proti hlodavcům a oplocení v tomto novém znění:

	výkon	Množství	Cena dle smlouvy (méněpráce)	Cena dle smlouvy, cena dohodnutá (vícepráce)
1	Oplocení	0,2385 km	0 Kč	37 206 Kč (156 000 Kč/km)
2	Zavětrování oplocení	3,5285 km	0 Kč	21 171 Kč (6 000 Kč/km)
3	Ochrana proti hlodavcům	5,1932 ha	18 176 Kč (3 500 Kč/ha)	0 Kč

Vícepráce nad rámec uzavřené smlouvy jsou tímto dodatkem č. 2 sjednány ve výkonech:

- 1) Oplocení v celkové délce 0,2385 km za celkovou cenu 37 206,-Kč bez DPH
 - 2) Zavětrování oplocení v celkové délce 3,5285 km za cenu 21 171,-Kč bez DPH
- Celkem vícepráce: 58 377,-Kč bez DPH

Méněpráce nad rámec uzavřené smlouvy jsou tímto dodatkem č. 2 sjednány ve výkonu:

- 1) Ochrana proti hlodavcům instalací pastiček na výměře 5,1932 ha v celkové hodnotě 18 176,-Kč bez DPH.

Celkový rozpočet se tímto dodatkem navyšuje o cenu 40 201 Kč na 2 322 888,04 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy tímto Dodatkem neupravené, zůstávají nezměněny a řídí se Smlouvou.


Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o provádění pěstebních činností – OPŽP ze dne 1.7.2019.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží 2 a Smluvní partner 2 stejnopisy.


Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před podpisem přečetly, porozuměly Dodatku i všem jeho jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obrátům a souhlasí s celým jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.

Ve Zlíně dne: 2.12.2019



Lesy České republiky, s. p.


Ředitel KR Zlín



FLORSTYL s.r.o.

Ing. Aleš Galář
Jednatel