

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 1862/00066001/2018

Číslo smlouvy Poskytovatele: 18NO01013

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ : 00066001  
DIČ: CZ00066001d  
Jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel  
(dále jen „**Objednatel**“)  
na straně jedné

a

### **NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**

se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2  
IČO: 48585955  
DIČ: CZ 48585955  
Jednající: Ing. Petra Kopková, jednatelka a Ing. František Hanuš, jednatel  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Ing. František Hanuš, jednatel  
(dále jen „**Poskytovatel**“)  
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.07.2018 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva**“)  
na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/1016 Strančice - Kunice, PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. V souladu s čl. 2 Smlouvy byl Objednatel povinen poskytnout Služby v uvedeném rozsahu za Ceny uvedené v příloze č. 2 Smlouvy - oceněný soupis služeb.
3. S ohledem na skutečnost, že dne 01.06.2019 nabyla účinnosti vyhl. č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, dle které je nutné již provedenou diagnostiku vozovky navíc doplnit o příslušné zkoušky a zatřídění stávajících asfaltových směsí podle obsahu polyaromatických uhlovodíků – dehtů (PAU), se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Vzhledem k výše uvedenému a v souladu s čl. 4.2. písm. b) a d) Smlouvy se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.2. písm. b) a d) Smlouvy dohodly na změně rozsahu plnění poskytnutých Služeb uvedených v čl. 2 Smlouvy a to následujícím způsobem. Předmět Smlouvy se rozšiřuje o poskytnutí Služeb v souladu s vyhl. č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, přičemž se jedná o doplnění diagnostiky vozovky o příslušné zkoušky a zatřídění stávajícího asfaltových směsí podle obsahu polyaromatických uhlovodíků – dehtů (PAU). Tyto práce spočívají v provedení jádrových vývrtů asfaltových vrstev v potřebném množství včetně dopravného, přípravu kontrolních vzorků, laboratorních zkoušek na přítomnost PAU a vypracování závěrečné zprávy.
3. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku je Oceněný soupis služeb, který zohledňuje uvedené změny a nahrazuje tak přílohu č. 2 Smlouvy.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Oceněný soupis služeb

V Říčanech dne  
Objednatel:

V Praze dne  
Poskytovatel:

---

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

---

**NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**  
Ing. Petra Kopková, jednatelka  
Ing. František Hanuš, jednatel

"III/10163 Strančice - Kunice - PD"			
popis položky	Cena bez DPH		
<b>Průzkumy a podklady - DUR</b>			
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	60 000,00		
Předběžný GTP dle TP 76	90 000,00		
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)	120 000,00		
<b>Průzkumy DÚR celkem</b>	<b>270 000,00</b>		
<b>DÚR</b>			
Průvodní zpráva	15 000,00		
Výkresová část	190 000,00		
Dokladová část	38 000,00		
<b>DÚR celkem</b>	<b>243 000,00</b>		
<b>DUR celkem včetně průzkumů</b>	<b>513 000,00</b>		
<b>Průzkumy a podklady - DSP</b>			
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	40 000,00		
Podrobný GTP dle TP 76	150 000,00		
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	100 000,00		
<b>Průzkumy DSP celkem</b>	<b>290 000,00</b>		
<b>DSP</b>			
Průvodní zpráva	15 000,00		
Souhrnné technické řešení	20 000,00		
Stavební část	320 000,00		
DIO	40 000,00		
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	15 000,00		
BOZP	15 000,00		
<b>DSP celkem</b>	<b>425 000,00</b>		
<b>DSP celkem včetně průzkumů</b>	<b>715 000,00</b>		
<b>IČ-zajištění vydání ÚR</b>			
projednání dokumentace	75 000,00		
majetkoprávní podklady	25 000,00		
podání žádosti bez poplatků	10 000,00		
<b>IČ celkem</b>	<b>110 000,00</b>		
<b>IČ-zajištění vydání SP</b>			
projednání dokumentace	100 000,00		
majetkoprávní podklady	40 000,00		
podání žádosti bez poplatků	10 000,00		
<b>IČ celkem</b>	<b>150 000,00</b>		
<b>PDPS</b>			
Technická zpráva	25 000,00		
Výkresová část	170 000,00		
ZTKP	30 000,00		
Soupis prací a rozpočet	45 000,00		
<b>PDPS celkem</b>	<b>270 000,00</b>		
	<b>Hod. sazba bez DPH</b>	<b>Předpokládaný počet hod</b>	<b>Cena celkem za výkon AD</b>
<b>Výkon AD</b>	800,00	90	72 000,00
<b>celkem bez DPH (s AD)</b>	<b>1 830 000,00</b>		
21 %DPH	384 300,00		
<b>celková cena včetně DPH</b>	<b>2 214 300,00</b>		
<b>Navýšení v rámci Dodatku č. 1</b>			
<b>Průzkumy a podklady</b>			
Zkoušky a zatřídění asfaltových směsí na PAU	26 000,00		
<b>Průzkumy celkem</b>	<b>26 000,00</b>		
<b>Celkem Dodatek č. 1 bez DPH</b>	<b>26 000,00</b>		
<b>Celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>1 856 000,00</b>		
21 %DPH	389 760,00		
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>2 245 760,00</b>		