

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 19.07.2019 na stavební práce pod názvem Revitalizace penzionu pro seniory Lískovecká 86 – spojovací krček.

1.1. Původní článek č. 2 Předmět smlouvy se upravuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o neprováděné a dodatečné stavební práce, které jsou popsány ve změnovém listu č. 1, jež je přílohou tohoto dodatku.

Jedná se především o rozšíření předmětu díla pro úpravu povrchu přilehlé stěny sousedního pozemku, úpravu výměry dle skutečného zaměření pro povrchovou úpravu venkovních sloupů. Neprováděné práce jsou vyčísleny dle skutečně provedených stavebních prací a výměr.

1.2. Původní článek č. 5 Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

| | |
|---|--|
| CENA CELKEM BEZ DPH | 1 372 157,00 Kč |
| DPH Z CENY DÍLA 15% | 205 824,00 Kč |
| CENA CELKEM VČETNĚ DPH | 1 577 981,00 Kč |
| DODATEČNÉ PRÁCE DLE DODATKU Č. 1 | 111 271,00 Kč bez DPH, tj. 127 961,65 Kč včetně DPH |
| NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE DLE DODATKU Č. 1 | - 27 761,00 Kč bez DPH, tj. - 31 925,15 Kč včetně DPH |
| CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 1 | 1 455 667,00 Kč bez DPH, tj. zaokrouhleno 1 674 018,00 Kč včetně DPH |

1.3. Přípustnost změn

Strany konstatují, že dodatečné a neprováděné práce jsou přípustné dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, neboť představují v součtu přípustných změn 10,13 % původní hodnoty závazku, tj. 10,13 % původní ceny díla.

2. Závěrečná ustanovení

1. Ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.

2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení.

3. Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 31. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 26. 11. 2019.

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem a ve lhůtě dle tohoto zákona. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku č. ke smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Přílohy:

Změnový list č. 1

Rekapitulace dle § 222 ZZVZ

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku

V Ostravě

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

Jan Němec
statutární ředitel