

Dodatek č. 3

k Dílčí smlouvě č. 2 k Rámcové dohodě na podporu a rozvoj APV pro vymáhání pohledávek – 2018 + "ČSSZ – RS vymáhání pohledávek 2014" – úpravy INS – 2019

(dále jen „**Dodatek č. 3**“)

Smluvní strany:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5
IČO: 00006963
bank. spojení: Česká národní banka
č. účtu: 10006-127001/0710
zastoupená: Mgr. Františkem Boháčkem, ústředním ředitelem
jednající: Ing. Milan Shrbený, ředitel sekce informačních a komunikačních technologií

(dále jen „**Objednatel**“)


a

KOMIX s.r.o.

se sídlem: Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5
IČO: 47117087
DIČ: CZ47117087
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
č. účtu: 2108559139/2700
zastoupená: [REDAKCE] jednatelem společnosti

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel budou dále v tomto Dodatku č. 3 označováni jednotlivě také jako „**Strana**“ a společně jako „**Strany**“)



I. Účel Dodatku č. 3

1. Strany spolu uzavřely dne 9. 8. 2019 Dílčí smlouvu č. 2 k Rámcové dohodě na podporu a rozvoj APV pro vymáhání pohledávek – 2018 + "ČSSZ – RS vymáhání pohledávek 2014" – úpravy INS – 2019 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 5. 9. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 18. 11. 2019 (dále jen „Dílčí smlouva“).
2. Strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 vzhledem k nutnosti změny harmonogramu Dílčí smlouvy, konkrétně termínu pro FM II.

II. Předmět Dodatku č. 3

1. Strany se dohodly, že článek 2 Harmonogram Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:

2. HARMONOGRAM


<i>Fakturační milník</i>	<i>Popis plnění</i>	<i>Termín</i>
FM I	Předání dokumentu Návrh řešení	T + 5 dnů
FM II	Předání upraveného APV INS k instalaci do produkčního prostředí	T + 120 dnů
	Předání odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační, administrátorská, uživatelské příručky) a zdrojových kódů se zapracovanými změnami na dohodnutém médiu	T + 120 dnů
FM III	Poskytování zvýšené podpory po nasazení do produkčního prostředí	14 dnů po nasazení do produkčního prostředí

Uvedený harmonogram plnění je relativní vůči okamžiku, kdy tato Smlouva nabyde účinnosti (v harmonogramu označeném T).

Hodnoty v harmonogramu jsou maximální termíny pro realizaci konkrétního milníku a uvádějí počet kalendářních dnů.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), Objednatelem.
2. Poskytovatel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 3 byl uveřejněn Objednatelem v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.




3. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží Objednatel a 2 stejnopisy obdrží Poskytovatel.
5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek č. 3 vlastnoručně podepisují.

Objednatel

V Praze dne 29. 11. 2019

Česká správa sociálního

ředitel sekce pro správu a komunikaci



Poskytovatel

V Praze dne 29. 11. 2019

KOMIX s.r.o.

jednatel

KOMIX s.r.o.

Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5
IČO: 47117087, DIČ: CZ47117087

Tel: [redacted]

KOMIX s.r.o.

Drtinova 467/2a, 50 00 Praha 5

IČO: 47117087, D. : CZ47117087

Tel: [REDACTED]