

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací

Akce: Demolice nevyužívaných objektů SŽDC OŘ Olomouc		2019						
		Listopad			Prosinec			
Police - obyt. Str. domek	Vytýčení sítí	■						
	Příprava staveniště	■						
	Přípravné demoliční práce		■					
	Demolice hlavní části objektu		■	■				
	Vyklízení sutí, úklid staveniště			■	■			
	Finální terénní úpravy					■		
Halenkov - sklad zboží	Vytýčení sítí		■					
	Příprava staveniště			■				
	Přípravné demoliční práce				■	■		
	Demolice hlavní části objektu				■	■	■	
	Vyklízení sutí, úklid staveniště						■	■
	Finální terénní úpravy							■
Hranice - sklad	Vytýčení sítí				■			
	Příprava staveniště				■			
	Přípravné demoliční práce					■	■	
	Demolice hlavní části objektu					■	■	■
	Vyklízení sutí, úklid staveniště						■	■
	Finální terénní úpravy							■
Valašské Klobouky - skladiště zboží	Vytýčení sítí		■					
	Příprava staveniště			■				
	Přípravné demoliční práce				■	■		
	Demolice hlavní části objektu				■	■	■	
	Vyklízení sutí, úklid staveniště						■	■
	Finální terénní úpravy							■
Trboubelice - SD č.17	Vytýčení sítí	■						
	Příprava staveniště	■						
	Přípravné demoliční práce		■					
	Demolice hlavní části objektu		■	■				
	Vyklízení sutí, úklid staveniště			■	■			
	Finální terénní úpravy					■		

]

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 513681

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1c335f68-08d9-4742-98f6-072ea575a08a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.12.2019 07:55:07



99eec8fe-99de-4560-8956-a82fbd4ff2f