

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/569/2014

1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna na základě oprávnění ze dne 02. 01. 2019:

Ing. Helena Bogoczová, MPA

jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

b) technických: xxxxxxxx

xxxxxxx

telefon: xxxxxxxx

fax: xxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxx,

xxxxxxx,

xxxxxxx

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: xxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxx

(dále jen objednatel)

a

2. ADEA projekt s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69051

zastoupena: Ing. arch. Aleš Vojtasík, jednatel

jednání ve věcech technických: xxxxxxxx

se sídlem: Kafkova 1133/10, 702 00 Ostrava

IČ: 05725666

DIČ: CZ05725666

telefon: xxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxx

(dále též nástupnická společnost 2 nebo zhotovitel)

a

3. CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69052

zastoupena: Ing. arch. Martin Chválek, jednatel

se sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava

IČ: 05725674

(dále též nástupnická společnost 1)

Smluvní strany uzavřely dne 19. 06. 2014 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/569/2014 a dne 24. 07. 2014 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projekční a inženýrské činnosti umožňující realizaci investičního záměru uváděného pod názvem „Zateplení DPS čp. 871, ul. U Lesa v Karviné-Ráji – zpracování PD“.

SO 01 Výměna oken a vstupních dveří (včetně začištění, dveře – hliníkové, parapety, vnitřní žaluzie, vnější sušáky na prádlo)

SO 02 Střecha

SO 03 Zateplení obvodového pláště (vč. nášlapných vrstev lodžii)

SO 04 Domofony + el. vrátný

SO 05 Rozvody TV signálu

Předmětem Smlouvy je rovněž závazek zhotovitele vykonávat pro objednatele autorský dozor na stavbě po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD).“

Článek 1

ZMĚNA SMLUVNÍ STRANY

Nástupnická společnost 1 a nástupnická společnost 2 prohlašují, že ke dni 31. 01. 2017 zanikla společnost **OSA projekt s.r.o.**, a to přeměnou na dvě nové společnosti: ADEA projekt s.r.o., IČ 05725666 a CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., IČ 05725674.

Nástupnická společnost 1 a nástupnická společnost 2 prohlašují, že závazky vyplývající ze Smlouvy přechází na společnost ADEA projekt s.r.o., IČ 05725666, tj. na nástupnickou společnost 2, která bude vykonávat autorský dozor dle Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že nástupnická společnost 1 nebude vykonávat autorský dozor dle Smlouvy.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“).

Článek 2

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu všech smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
3. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí statutární město Karviná.
4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
5. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2, a to na dobu neurčitou.
6. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení, nástupnická společnost 1 rovněž 1 vyhotovení.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 03.12.2019

za objednatele

.....

za statutární město Karviná

Ing. Helena Bogoczová, MPA

vedoucí Odboru majetkového

pověřena k podpisu na základě pověření

ze dne 02. 01. 2019

V Ostravě dne 02.12.2019

za zhotovitele

.....

za ADEA projekt s.r.o.

Ing. arch. Aleš Vojtasík

jednatel

V Ostravě dne 28.11.2019

za nástupnickou společnost 1

.....

za CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

Ing. arch. Martin Chválek

jednatel