



POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení

Pomáhat a chránit

Čj.: PPR-11239-21/ČJ-2019-990663

**Dodatek č. 1 PPR-11239-21/ČJ-2019-990663
ke smlouvě o dílo č. j. PPR-11239-15/ČJ-2019-990663**

realizace

----- „PP ČR – SLZ – Brno, Horní 21 – blok F – výměna protipožárních dveří“

realizace

**Článek I.
Smluvní strany**

objednatel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

00007064

CZ00007064

Kateřinou Benešovou, zástupkyní vedoucího odboru nemovitého majetku Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

příjemce faktury:**Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
P.O.BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05**

ID datové schránky:

gs9ai55

bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Praha

číslo účtu:


kontaktní osoba:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)



a

zhotovitel:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupen:

ID datové schránky:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

e-mail:

Kadaňka s.r.o.

Výstaviště 405/1, Brno

64508234

CZ64508234

Mgr. Michal Kadaňka

5ayetn8

Fio banka



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22747
(dále jen „zhotovitel“)
(společně též „smluvní strany“)

Článek II. Úvodní ustanovení

(1) Smluvní strany uzavřely dne 31. května 2019 smlouvu o dílo PPR-11239-15/ČJ-2019-990663 jejímž předmětem je: výměna šedesáti osmi (68) kusů protipožárních dveří o rozměrech 800/1970 mm s minimální požární odolností EI/EW 30DP3 včetně osazení nových obložkových zárubní a prahů. Součástí dodávky je rovněž kování a samozavírače k jednotlivým dveřím. V rámci vybourání stávajících ocelových zárubní dojde ke zvětšení otvoru na výšku o 2 cm. V rámci výměny dveří zhotovitel provede veškeré potřebné stavební úpravy, které jsou spojené s výměnou dveří. Původní dveře budou demontovány a zlikvidovány zhotovitelem. (dále jen „dílo“).

Článek III. Předmět dodatku

(1) V souladu s čl. IV odst. (7) a v souladu s čl. IX odst. (3) smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku za účelem změny ceny díla z důvodu vzniklých méněprací v průběhu realizace stavby. Méněpráce jsou vyčísleny ve schváleném změnovém listu, podepsaném zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele, kteří jsou uvedeni v čl. I tohoto dodatku. Změnový list č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

(2) Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že její článek IV. odst. (1) nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené, předané a převzaté podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla ve výši, která nepřekročí 1.607.929,07 Kč** včetně DPH, tj. 1.328.867,- bez DPH. DPH činí 279.062,07 Kč při sazbě DPH ve výši 21%.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

(1) Ostatní ustanovení ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

(2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a znění pozdějších předpisů.

(3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.

(4) Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve třech (3) rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze dne ... 25 -11- 2019

V dne ... 27. 11. 2019

Za objednatele:



Katerina Benešová
zástupce vedoucího ONM SLZ PP ČR

Za zhotovitele:



Mgr. Michal Kadanka
jedenatel společnosti Kadanka, s.r.o.

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	

Změnový list č. 1

Zakázka:						
Brno, Horní 21, - výměna vstupních dveří bytových jednotek ubytovny F						
Objednatel:		ČR - Ministerstvo vnitra			IČ: 00007064	
		Nad Štolou 936/3			DIČ: CZ00007064	
		17000 Praha-Holešovice				
Zhotovitel:		Kadaňka s.r.o.			IČ: 64508234	
		Výstaviště 405/1			DIČ: CZ64508234	
		Brno				
Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
M21	Elektromontáže				-42 000,00	
	úprava elektroinstalace - odsazení nástěnného spínače osvětlení chodby, provedení nového otvoru, prodloužení kabelového vedení, osazení elektrokrabicí a novým spínačem včetně zapojení, stavební zapravení	kus	-84,00000	500,00	-42 000,00	
<i>pozn.</i>	<i>Úprava elektroinstalace stávajícího spínače osvětlení centrální chodby umístěného vedle vchodových dveří jednotlivých bytových jednotek. Úprava bude provedena pouze v případě nutnosti na základě zjištění možné kolize tohoto spínače a nově instalované obložkové zárubně.</i>					
	Celkem bez DPH				-42 000,00	
	DPH	%	21		-8820	
	Celkem s DPH				-50 820,00	

Odůvodnění:

Při realizaci nebylo nutné provést úpravy elektroinstalací u všech dveří, vypínače nezasazené realizací zůstaly ponechány. Konečně méněpráce budou součástí dodatku smlouvy o dílo, ve kterém bude výsledná cena díla přizpůsobena skutečnosti.

Za objednatele:



13. 11. 2019



Za zhotovitele:

