

## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-086 ze dne 22. 10. 2019  
(ev.č. SMVS 107V751001757)

### Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6  
IČO: 601 62 694  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zaměstnanec pověřený jednáním: [REDACTED], vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb  
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)  
Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):  
- ve věcech smluvních: [REDACTED]  
- ve věcech technických: [REDACTED] (technický dozor objednatele)  
[REDACTED]  
[REDACTED] (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)  
[REDACTED]  
společně dále jen „TDO“

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka: hjaavk  
(dále jen „objednatel“)

a

### BROCHIER s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28509

Sídlo: Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10  
IČO: 612 46 247  
DIČ: CZ61246247  
Statutární orgán: František Hensch, s.r.o., jednatel, kterého při výkonu funkce  
zastupuje [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Kontaktní osoba:  
ve věcech smluvních: [REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED]  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: 8k2su6k  
Adresa pro doručování: Ukrajinská 728/2, 101 00 Praha 10  
(dále jen „zhotovitel“)

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-086 ze dne 22. 10. 2019 na zhotovení díla – stavby „**Praha MO Valy – páteřní rozvody vody a kanalizace – úprava vodoměrné sestavy**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

## Čl. 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny za dílo a termínu dokončení díla** z důvodu změny osoby odpovídající za zajištění změny DN vodoměru u dodavatele vody - Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „dodavatel vody“).

## Čl. 2 Předmět dodatku

**2.1.** Předmětem smlouvy, specifikovaným v odst. 2.1. čl. 2 smlouvy, je m.j. závazek zhotovitele provést změnu DN vodoměru na DN 80 a zajistit u dodavatele vody kladné stanovisko k provedené úpravě vodoměrné sestavy, nezbytné pro zprovoznění rekonstruovaných páteřních rozvodů vody v objektu Praha MO Valy. Na základě zjištění skutečnosti, že změnu DN vodoměru na DN 80 musí u dodavatele vody objednat odběratel vody, tedy MO, se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu smlouvy, a to na **vypuštění položky** „Změna DN vodoměru na DN 80“, uvedené příloze č. 1 smlouvy (dále jen „méněpráce“), **a s tím související ceny** za tuto položku.

**2.2.** Předmět smlouvy se dodatkem č. 1 upravuje (snižuje) o méněpráce v ceně **34 122,00 Kč vč. DPH (28 200,00 Kč bez DPH, 5 922,00 Kč 21% DPH)**.

**2.3.** Dodatkem č. 1 se ve smlouvě ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

**75 029,70 Kč bez DPH**

(slovy: sedmdesát tisíc dvacet devět korun českých sedmdesát haléřů bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 15 756,24 Kč a

**celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 90 785,94Kč**

(slovy: devadesát tisíc sedm set osmdesát pět korun českých devadesát čtyři haléřů včetně DPH).“

**2.4.** Dodatkem č. 1 se ve smlouvě ruší odst. 4.2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.2. Termín dokončení díla: nejpozději do 12. 12. 2019.**“

## Článek 3 Závěrečná ustanovení

**3.1.** Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

**3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk.

**3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.


**3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 29. 11. 2019

Za objednatele:



vedoucí oddělení investic Praha  
ředitel odboru řízení staveb AHNM

V Praze dne 28. 11. 2019

Za zhotovitele:

**BROCHIER**  
Ukrajinská 728/  
101 00 PRAHA  
IČ: 61246247



**BROCHIER s.r.o.**