

III/42125 NOVÉ MLÝNY, PRŮTAH

Číslo smlouvy objednatele: 345/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele: 433/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 947/2016

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO III/42125 NOVÉ MLÝNY, PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost Nové Mlýny, průtah

HABAU CZ s.r.o.

sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice
zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
zastoupený Eckhartem Aschauerem a Ing. Markem Bartošem

IČO 26068338
oddíl C, vložka 11935

(vedoucí společník)

Held & Francke Baugesellschaft m.b.H.

Sídlem Kotzinastrasse 4, 4030 Linz, Rakousko

Zapsaná: u Zemského soudu v Linci

Zastoupená: Peterem Lammerhuberem - na základě plné moci
(společník)

IČO FN 198764a

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 26.7.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 26.8.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění o nově zní:

1. Cena díla

CENA DÍLA BEZ DPH

5.316.218,03 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je Příloha č. 1 – Vyčíslené méněpráce.

V České Budějovice, dne 14.12.2016

V Brně, dne 14.12.2016



III/42125 NOVÉ MLÝNY, PRŮTAH

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE
