

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO - REKONSTRUKCE STŘECHY GARÁŽÍ A SKLADŮ CM BLANSKO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Vestav GROUP s.r.o.

sídlem Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupená Jan Večeře, jednatel

IČO 276 75 912
oddíl C, vložka 51087

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 5.9.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění posunu termínu pro dokončení a předání stavby a termínu pro předání a převzetí díla:

- nutnost provedení protisněhových zábran nad rámec Smlouvy;
- provedení klempířských prací nad rámec Smlouvy.

Zdůvodnění změny ceny díla:

- změna nákladů z důvodu změny střešní konstrukce;
- doplnění tepelné izolace pro garáž 416;
- klempířské práce nad rámec soupisu prací;
- korekce množství vzniklých stavebních odpadů.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. IV. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

1. Předání a převzetí prostoru staveniště

do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy

2. Dokončení a předání stavby

do 15.12.2016

Dřívější plnění je možné.

REKONSTRUKCE STŘECHY GARÁŽÍ A SKLADŮ CM BLANSKO

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 241 381,22 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatelem.

Ve Vyškově, dne 15.11.2016

V Brně, dne 15.11.2016

.....
Jan Večeře

jednatel

VESTAV group s.r.o.

.....
Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE
