

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
Č.j.: VS-14802-96/ČJ-2018-802151-VERZAK

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“)

**Smluvní strany**

**1. Objednatel:** Česká republika, Vězeňská služba České republiky  
PSČ, sídlo: 140 67 Praha 4, Soudní 1672/1a  
za kterou právně jedná na základě pověření generálního ředitele  
č. j.: VS-10280-16/ČJ-2019-800020-SP ze dne 26. 8. 2019  
vrchní rada plk. Mgr. Jaromír Břich, ředitel Věznice Pardubice  
Adresa věznice: Vězeňská služba ČR, Věznice Pardubice  
Husova 194, P. O. BOX 18,  
530 44 Pardubice  
tel. [REDACTED], fax: [REDACTED]  
IČO: 00 21 24 23  
bankovní spojení: ČNB Hradec Králové  
č. účtu: [REDACTED]  
ISDS: wbt4yn

(dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel:** PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.  
PSČ, sídlo: 537 23 Chrudim, Tovární 1130  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl B, vložka 600.  
Za níž jedná: Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva.  
IČO: 46504621  
DIČ: CZ46504621  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: [REDACTED]  
ISDS: hvicgxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společné též „smluvní strany“)

V článku V. bodě 1 se mění na základě odsouhlasených změnových listů celková cena následovně:

Cena bez DPH	- 8 942,- Kč
DPH v základní sazbě 21 %	- 1 878,- Kč
Cena celkem včetně DPH	- 10 820,- Kč

**Celková cena díla bez DPH:**

původní cena s dodatkem č. 1 .. 4 449 018,29 Kč - 8 942,- Kč

**4 440 076,29 Kč**

**DPH:**

původní cena s dodatkem č. 1 ... 934 293,84Kč – 1 878,- Kč

**932 415,84 Kč**

**Celková cena díla včetně DPH:**

původní cena s dodatkem č. 1 ... 5 383 312,13 Kč -10 820,- Kč

**5 372 492,13 Kč**

**Celková cena díla včetně DPH s dodatkem č. 1, slovy:  
pětmilionůtřístasedmdesátdvatisícčtyřistadevadesát dva korun českých třináct haléřů**

Tímto dodatkem nejsou ostatní ujednání ve smlouvě o dílo dotčena a zůstávají beze změny v platnosti.

Dodatek ke smlouvě o dílo je vypracován ve čtyřech výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují podpisem.

Dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

**Přílohy:** Rekapitulace  
Změnový list č.1

za objednatele:  
V Pardubicích dne:

za zhotovitele:  
V Chrudimi dne:

.....  
Vrchní rada  
plk. Mgr. Jaromír Brich  
ředitel věznic

.....  
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.  
Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva