

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

Město Beroun

se sídlem:	Husovo nám. 68, Beroun – Centrum 266 01 Beroun
IČ:	00233129
DIČ:	CZ00233129
zastoupení:	RNDr. Soňa Chalupová, starostka
bankovní spojení:	Komerční banka Beroun
č. účtu:	19-326131/0100

(dále jen „objednatel,“)

a

PSS Bohemia, s.r.o.

se sídlem:	Orebitská 66/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov
zastoupení:	Milan Singer, jednatel
IČ:	26451255
DIČ:	26451255
bankovní spojení:	XXXX
č. účtu	XXXXXXXX/XXXX

(dále jen „zhotovitel „,“)

ve smyslu § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“),
tuto

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 0357/2019/SOD/OMI**

I.

Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo ze dne 22.7.2019 (dále jen „Smlouva“) schválenou Radou města Beroun usnesením č.291/17/RM/2019 dne 19.5.2019.

Název veřejné zakázky: „Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská) úsek
Koněpruská – OD Lidl)“

II.

Předmět dodatku

V ustanovení čl. IV odst. 1. Smlouvy se mění následovně:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. Smlouvy o dílo se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Cena díla ze smlouvy o dílo ze dne 22.7.2019

Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	14 440 729,67 Kč
DPH ve výši 21%	3 032 553,23 Kč
Celková cena včetně DPH	17 473 282,90 Kč

Rozdíl hodnot dodatečných prací

Výše dodatečných prací v Kč (rozdíl víceprací a méněprací)	
Celková cena bez DPH	477 340,81 Kč
DPH ve výši 21%	100 241,57 Kč
Celková cena včetně DPH	577 582,38 Kč

Konečná cena navýšena o rozdíl hodnot dodatečných prací

Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	14 918 070,48 Kč
DPH ve výši 21%	3 132 794,80 Kč
Celková cena včetně DPH	18 050 865,28 Kč

Cena díla je navýšena o rozdíl hodnot dodatečných prací (víceprací a méněprací) odsouhlasených objednatelem v souladu s § 222 odst. 5, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Jejich výše byla dohodnuta na základě změnových listů a zhotovitelem zpracovaných položkových rozpočtů změn. Tyto změnové listy včetně rozpočtů jsou přílohou tohoto dodatku.

Veškeré vícepráce i méněpráce musí být zhotovitelem řádně zdokumentovány. Ze strany objednatele budou vyžadovány dokumenty, které doloží oprávněnost těchto změn (jejich soulad se zákonem č. 134/2016 Sb.) – zápisy ze stavebních deníků, zápisy z kontrolních dnů, fotodokumentace, ocenění na úrovni položkového rozpočtu, samostatný soupis u každé faktury atp. Pokud vícepráce nebo méněpráce vzniknou z požadavku třetích stran (správní orgány, památkáři, archeologové, statiči, hasiči apod.), je nutné přiložit rovněž příslušná vyjádření a posudky, které musí být odsouhlaseny objednatelem. Doložené dokumenty musí být všemi zúčastněnými stranami, tj. odpovědný zástupce objednatele a zodpovědná osoba zhotovitele dle smlouvy o dílo ze dne 22. 7. 2019, technický dozor investora, autorský dozor, zodpovědné osoby třetích stran, řádně podepsány.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15 dnů ode dne jeho podpisu všemi smluvními stranami.
3. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504

občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek se uzavírá elektronicky, a to pouze v jednom elektronickém vyhotovení.
6. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 0357/2017/SOD/OMI bylo odsouhlaseno usnesením Rady města Beroun č.559/31/RM/2019 ze dne 27.11. 2019 Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.
7. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho jejich oprávnění zástupci připojují níže své podpisy.

V Berouně, dne: 28.11. 2019

V Praze, dne: 28.11. 2019

za objednatele

za zhotovitele

.....
RNDr. Soňa Chalupová

.....
Milan Singer