

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20190153

Číslo smlouvy zhotovitele: HTL-4325

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresy:

tel/fax:

e-mail:

písemné doručení:

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Projekt HTL s.r.o.

Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice

Společnost s ručením omezeným

Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 23323

25865145

CZ25865145

xxx

xxx

Ing. Pavel Šebesta - jednatel

Ing. Pavel Šebesta - jednatel

xxx

Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice

xxx

xxx

Projekt HTL s.r.o, Pohraniční 27, 703 00, Ostrava-Vítkovice

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190153) uzavřené dne 27.8.2019, na základě kapitoly X. Ostatní ujednání, bod 12:

- V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy uvedený v čl. II., bod 1 Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. IV, bod 2 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2 v ceně 41.300,00 Kč bez DPH.

Vícepráce nemají vliv na termín plnění uvedený v čl. V., bod 1 Smlouvy o dílo, termín plnění zůstává nezměněný.

- S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. III., bod 1 Smlouvy o dílo.

PD – Zpevněné plochy tramvaje Poruba	Cena dle SoD	Vícepráce	Cena celkem (bez DPH)
Projektová dokumentace (PD) ve stupni DUR+DSP	210.000,00 Kč	14.000,00 Kč	224.000,00 Kč
Projektová dokumentace (PD) ve stupni DPS	389.000,00 Kč	27.300,00 Kč	416.300,00 Kč
Výkon autorského dozoru	25.000,00 Kč	0,00 Kč	25.000,00 Kč

- Na základě rozsahu předmětu plnění, uvedeného v kapitole II, bod 1, tohoto Dodatku č. 2, se ve Smlouvě o dílo doplňuje kapitola VI. Platební a fakturační podmínky, o bod č. 11 v následujícím znění:

„11. Nové služby (opční právo) a vícepráce dle kapitoly IV. Nové služby a vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného smluvního dodatku.“

Ostatní platební podmínky (přílohy, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, dle určení 1 x objednatel a 1 x zhotovitel.
- Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu xxxxxxxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
Xxx
xxxx

.....
Ing. Pavel Šebesta
jednatel