

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 157/2018**  
**uzavřené podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, v platném znění**

**I.1. Město Žďár nad Sázavou**

se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 00295841

DIČ: CZ00295841

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupené: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města

(dále jen jako „objednatel“, či „smluvní strana“)

a

**I.2. Ing. František Laštovička**

se sídlem Studentská 1133/3, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO : 10117831

DIČ : CZ6003161494

bankovní spojení : [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“, či „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku  
podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, tento

**d o d a t e k s m l o u v y :**

**Oddíl II. - Předmět dodatku smlouvy**

**II.1.**

Předmětem tohoto dodatku smlouvy je úprava obsahové náplně Oddílu II – Předmět smlouvy, Oddílu III – Doba plnění, Oddílu IV – Cena a Oddílu V. – Platební podmínky.

**II.2.**

Obsahová náplň odst. II.1 v Oddílu II – Předmět smlouvy ve znění:

**II.1.**

Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu „Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II, Žďáru nad Sázavou – projektová dokumentace ve stupních:

- projektová dokumentace pro vydání územního, stavebního povolení, realizační dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a výběru dodavatele stavby dle zákona č. 134/2016Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

**Součástí předmětu smlouvy dále je:**

Jedná se o vypracování projektové dokumentace „Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II, Žďáru nad Sázavou“ – projektová dokumentace

Základní požadavky: splašková a dešťová kanalizace, vodovod, plynovod, VO, přeložky VN, NN, PVSEK, komunikace, chodníky, autobusová zastávka, sadové úpravy, mobiliář, návrh funkčních ploch, koordinace prací se správci sít (VAS, E-ON, RWE, SATT, O2 atd.)

Projektová dokumentace bude vypracovaná ve stupni:

1)DÚR, včetně vyjádření správců inženýrských sítí a stanovisek DOSS

2)DSP, včetně vyjádření správců inženýrských sítí a stanovisek DOSS

3)RDS, s vazbou na zákon o veřejných zakázkách č. 134/2016Sb.

Součástí zakázky je organizace min. 4 výrobních výborů v průběhu rozpracované projektové dokumentace, vypracování 1x rozpočtu a výkazu výměr.

Projektová dokumentace bude dodána v počtu 3x paré DÚR, 3x paré DSP a 6x paré RDS, paré 1-3 bude označené razítkem a podpisem v originále a 1x RDS včetně výkazu výměr na nosičích CD-R , přičemž výkresová část bude ve tvaru pdf, dwg Dále požadujeme podrobné zaměření (polohopis, výškopis),hydrogeologický průzkum, geologický průzkum, prověření kapacity stávajících inženýrských sítí a dohody s vlastníky pozemků zasažených stavbou.

je nahrazena zněním

## II.1.

Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu „Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II, 1. etapa, Žďár nad Sázavou – projektová dokumentace ve stupních:

- projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu „Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II, 1. etapa, 1. část, Žďár nad Sázavou – projektová dokumentace ve stupních:

- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, realizační dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení stavby a výběru dodavatele stavby dle zákona č. 134/2016Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.

### **Součástí předmětu smlouvy dále je:**

Jedná se o vypracování projektové dokumentace „Technická infrastruktura pro průmyslovou oblast Jamská II, Žďáru nad Sázavou“ – projektová dokumentace

Základní požadavky: splašková a dešťová kanalizace, vodovod, plynovod, VO, přeložky VN, NN, PVSEK, komunikace, chodníky, autobusová zastávka, sadové úpravy, mobiliář, návrh funkčních ploch, koordinace prací se správcí sítí (VAS, E-ON, RWE, SATT, O2 atd.)

Projektová dokumentace bude vypracovaná ve stupni:

1)DÚR, včetně vyjádření správců inženýrských sítí a stanovisek DOSS

2)DSP, včetně vyjádření správců inženýrských sítí a stanovisek DOSS

3)RDS, s vazbou na zákon o veřejných zakázkách č. 134/2016Sb.

Součástí zakázky je organizace min. 4 výrobních výborů v průběhu rozpracované projektové dokumentace, vypracování 1x rozpočtu a výkazu výměr.

Projektová dokumentace bude dodána v počtu 3x paré DÚR, 3x paré DSP a 6x paré RDS, paré 1-3 bude označené razítkem a podpisem v originále a 1x RDS včetně výkazu výměr na nosičích CD-R , přičemž výkresová část bude ve tvaru pdf, dwg Dále požadujeme podrobné zaměření (polohopis, výškopis),hydrogeologický průzkum, geologický průzkum, prověření kapacity stávajících inženýrských sítí a dohody s vlastníky pozemků zasažených stavbou.

Obsahová náplň odst. III.1 v Oddílu III – Doba plnění ve znění:

## III.1.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtách:

I.1 zhotovitel předá objednateli dokumentaci pro realizaci stavby nejpozději **do 30.11.2019**, termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma stranami v každém jednotlivém případě Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

je nahrazena zněním

I.1. zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci ve lhůtách:  
do 30.09.2019 projektovou dokumentaci pro územní řízení,  
do 15.10.2019 projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele v elektronickém formátu,  
do 30.11.2019 projektovou dokumentaci pro stavební povolení,  
do 15.01.2020 projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele v tištěném formátu,  
termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma stranami  
v každém jednotlivém případě Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými  
termíny.

Obsahová náplň odst. IV.1 v Oddílu IV – Cena.ve znění:

IV.1.

Cena za vyhotovení projektové dokumentace je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 13.07.2018 a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

I.1.Cena za kompletní projektovou dokumentaci je stanovena ve výši **1.496.000,- Kč** bez daně z přidané hodnoty.

I.2. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude oběma stranami dohodnuta v každém jednotlivém případě.

je nahrazena zněním

IV.1.

Cena za vyhotovení projektové dokumentace je stanovena na základě dohody smluvních stran a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

I.1.Cena za kompletní projektovou dokumentaci je stanovena ve výši **1.743.000,- Kč** bez daně z přidané hodnoty.

I.2. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude oběma stranami dohodnuta v každém jednotlivém případě.

### **Oddíl III.- Ostatní ujednání**

III.1.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají bez změn.

### **Oddíl IV. - Závěrečná ustanovení**

IV.1.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.

IX.5.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

IX.6.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy a s celým obsahem dodatku smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek smlouvy nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Oddíl V. – Podpisy smluvních stran

Ve Žďáru nad Sázavou dne: - 3. 12. 2019

Ve Žďáru nad Sázavou dne:

- 2. 12. 2019

