

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. 2017/0079, uzavřená ve dvora Štěpánská č. p. 630, Praha 1“

č. smlouvy objednatele: CES 2017/0079,
kterým se mění čl. II., III. a XX. smlouvy

Smlouva uzavřená mezi smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 1
Se sídlem: Vodíčkova 681/18, 115 68 Praha 1
IČ: 00063410
DIČ: CZ00063410

Zastoupená: Mgr. Pavlem Cizinským, starostou
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **S u b t e r r a a.s.**
Se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ: 453 09 612
DIČ: CZ453 09 612
Zastoupená: Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2, na základě plné moci
Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

(dále jen "zhotovitel")

se na základě čl. XX. odst. 5 smlouvy mění takto:

I.

V čl. II. s názvem Předmět smlouvy se doplňuje odst. 9:

9. Závazek zhotovitele dle odst. 3 tohoto článku smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a méněpráce dle výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

II.

V čl. III. s názvem Cena díla se mění odst. 1. a 2. a znějí takto:

„1. Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

		Cena bez DPH
A/	Cena díla dle základní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1	119.739.287,61 Kč bez DPH
B/	Výkaz výměr – dodatečné stavební práce (příloha č. 6)	12.086.507,85 Kč bez DPH
C/	Rozpočet méněprací (příloha č. 6)	9.281.183,07 Kč bez DPH
D/	Konečná (celková) cena díla (A/+ B/-C//)	122.544.612,39 Kč bez DPH

2. Nedílnými přílohami této smlouvy je příloha č. 2 - podrobná kalkulace ceny obsahující ocenění jednotlivých dílčích prací dle přílohy č. 1 (dále jen „položkový rozpočet“) a přílohy č. 5 a č. 6 – výkazy výměr dodatečných stavebních prací a méněprací.“

III.

V Čl. XX. s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 9. doplňuje text:

„Příloha č. 6 – výkaz výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce)

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 2 identická vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 5. 11. 2019 usnesením č. UR19_1052


V Praze dne:

3. 12. 2019

.....
Mě
Mg
star



.....



Subterra a.s.
zapsána u MS v Praze pod B/1383
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5
IČ: 45309612 (181)