

Dodatek č. 1
ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. NIDV-492/2019/11-2
na zhotovení díla – stavby

„Výměna výtahu v budově R, Senovážné nám. 26, čp. 871, Praha 1 – Nové Město“

Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)
se sídlem: Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1
IČO: 45768455
DIČ: CZ 45768455
datová schránka: 8pswgy6
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 79530011/0100
zastoupený: ředitelka Mgr. et Mgr. Helena Plitzová

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a

NERA-lift s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108126
Sídlo: U Továren 770/1B, Praha 10
IČO: 27257070
DIČ: CZ27257070
Zastoupená: Ing. Martin Němeček, jednatel s.r.o.
Bankovní spojení: KB Praha 4
Číslo účtu: 35-5510660247/0100
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Němeček, tel. [REDACTED]
- ve věcech technických: Ing. Martin Němeček, tel. [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: ...

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č. 1 a to z důvodu na straně objednatele, jímž je změna způsobu zapravení všech nových dveří – šachet, jež budou doplněny o „šambránu“ rovnoměrně lemující každý vstup do výtahu v barvě bílé, plasticita 1cm

A

bod 4.1 - IV. Doba plnění se nahrazuje tímto novým zněním

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě **nejpozději do 16. 12. 2019.**

V ostatním zůstává tento článek, jakož i smlouva beze změny.

B

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne 2. 12. 2019
za objednatele

V Praze dne 2. 12. 2019
za zhotovitele

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová
ředitelka

Ing. Martin Němeček
jednatel s.r.o.