



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 3 Ke Smlouvě o dílo

Číslo objednatele: OCHR-HPOO/SOD/003193/2018/Fal
na dodávky a provedení prací v rámci akce

„Modernizace varovného a informačního systému ochrany města Olomouce“

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje:

Objednatel:

statutární město Olomouc

Horní náměstí 583

779 00 Olomouc

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Colsys s.r.o.

Buštěhradská 109

272 03 Kladno – Dubí

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy

ve věcech smluvních:

JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

Ing. Pavel Hlavinka, jednatel společnosti

tel.: [redacted]

[redacted]


fax: -

-

mobil: [redacted]

[redacted]

Bankovní spojení:



Identifikační číslo:

00299308

14799634

Daňové identifikační číslo:

CZ 00299308

CZ 14799634

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka č. 902

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

Mezi smluvními stranami byla uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vybudování nového varovného informačního systému a monitorovacího systému před povodněmi s názvem: „**Modernizace varovného a informačního systému ochrany města Olomouce**“

III. ÚČEL A PŘEDMĚT DODATKU Č.3:

1. Tímto dodatkem dochází ke změně:
 - a) Přílohy v SoD: Naceněný položkový rozpočet (Specifikace dodávky zařízení a materiálu Výkaz výměr (etapa 3_0 a etapa 4_0)
 - b) Aktualizace finančního harmonogramu s odkazem na článek III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ / odst. 3.
2. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy jsou nedotčená a tímto dodatkem se nemění.

IV. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost podpisem obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za pravopis.
3. Každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech tohoto dodatku.

V. SEZNAM PŘÍLOH:

Příloha č. 1 : Příloha k SoD a) - Naceněný položkový rozpočet a výkaz výměr
Příloha č. 2 : Finanční harmonogram

V Olomouci dne 2019

V Kladně dne 2019

JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
za objednatele

Ing. Pavel Hlavinka
jednatel společnosti
za zhotovitele