

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 2019/009

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obchodní jméno:

Sídlo, PSČ:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

MĚSTO UNIČOV

Masarykovo nám.1, 783 91 UNIČOV

Mgr. Radek Vincour, starosta

00299634

CZ00299634

(dále „objednatel“)

2.Zhotovitel:

Obchodní jméno:

Sídlo, PSČ:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

LAZAM uničovská stavební s.r.o.

Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov

Ing. Michal Axmann - jednatel

64087883

CZ 64087883

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2019/009, kterým se upravuje článek V. CENA DÍLA.

Předmětem zakázky je realizace stavby s názvem

"LOKALITA STAŠKOVA – INŽENÝRSKÉ SÍŤE PRO VÝSTAVBU 5 RD"

Smluvní strany se dohodly, že obsah bodu V. CENA DÍLA pro provádění díla se z důvodu víceprací a méněprací zcela vypouští a nově nahrazuje takto:

V. CENA DÍLA


5.1.	Původní cena díla	
	Celkem bez DPH 21 %	5.960.000,-- Kč
	DPH 21 %	1.251.600,-- Kč
	Cena celkem s DPH:	7.211.600,-- Kč
	Změna ceny díla	
	Celkem bez DPH 21 %	- 242.425,98 Kč
	DPH 21 %	- 50.909,46 Kč
	Cena celkem s DPH:	-293.335,44 Kč
	Konečná cena díla	
	Celkem bez DPH 21 %	5.717.574,02 Kč
	DPH 21 %	1.200.690,54 Kč
	Cena celkem s DPH:	6.918.264,56 Kč

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu odpovědných zástupců obou smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, kdy zhotovitel získá jeden výtisk a objednatel dva výtisky.

Příloha: položkový rozpočet

V Uničově dne

29 -11- 2019



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 300418/030-1

Stavba: UNIČOV – LOKALITA STAŠKOVA - etapa II. - bude realizováno 2019

Místo: Uničov

Datum:

30.09.2019

Zadavatel: Městský úřad Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 Uni

Projektant:

Ing. Jiří Balabuch, Ing. Pavla

Uchazeč: LAZAM uničovská stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Ottrová
Čítková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1	SO Bourání plotu	-242 425,98	-293 335,44
2	SO 401 Veřejného osvětlení	185 083,06	223 950,50
3	SO 302.1 Vodovodní přípojky	-556 404,65	-673 249,63
4	SO 301 Jednotná kanalizace	-4 642,41	-5 617,32
5	NTL plynovod	88 982,22	107 668,49
6	Vodovod	25 226,13	30 523,62
		19 329,67	23 388,90

