

Název akce:	Radikov - rekonstrukce vodní nádrže a sanace břehů
Číslo SOD:	OH-IP/SOD/002684/2018/Val
Číslo ZL:	2

Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
SO01	8	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	-78,000	308,000	1 540,00	474 320,00	230,000	-120 120,00	354 200,00
				t	0,000			0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jednotková cena dle SOD	Jednotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacnění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP								
SO05	8	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg (doplnění patky nová položka)	m3	37,400	1 540,000	1 650,00	57 596,00
SO01	8	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg (doplnění, prodloužení patky po přítok)	m3	40,600	1 540,000	1 650,00	62 524,00
SO2	12	127753101	Vykopávky pod vodou dozerem s vodorovným přemístěním výkopku a jeho složením v horninách 1 až 4 na vzdálenost do 50 m, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m	m3	60,000	220,00	235,00	13 200,00
SO2	2	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	60,000	65,10	70,70	3 906,00
SO2	7	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	168,000	37,20	41,30	6 249,60
SO2	9	462512270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového s proštěrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	100,000	1 540,00	1 650,00	154 000,00
SO2	10	462519002	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Připlatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m2	85,000	150,00	168,00	12 750,00
SO2	11	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	140,000	252,00	275,00	35 280,00

Nacnění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

Nacnění víceprací dle čl. 3.2 odst. 3c VOP

								0,00
								0,00
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	345 505,60 Kč
Měněpráce	-120 120,00 Kč

Celkem bez DPH	225 385,60 Kč
DPH 21%	47 330,98 Kč
ZL celkem vč. DPH:	272 716,58 Kč