

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2014001067

„Okružní křižovatka Nové Roudné včetně ulice Na Děkanských polích a na Hraničkách,
České Budějovice“

1. Objednatel: Statutární město České Budějovice

se sídlem náměstí Přemysla Otakara II., č. 1, 2, 370 92 České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: CZ 00244732

Zastoupené:

ve věcech smluvních: *p. Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora,
na základě plné moci č.j.: KP-PO/345/2014/EPM/121 ze dne 03.12.2014*

ve věcech technických: Jindrou Dominovou, technikem investičního odboru

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice

Číslo účtu: 4209522/0800

2. Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4

Odštěpný závod České Budějovice, Zátkovo nábřeží 7, 370 21 Č. Budějovice

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

Zastoupený: Karlem Herdou, ředitelem o.z. České Budějovice

Tech. zástupce: *Ing. Vít Hrabčák*

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081 (je plátcem DPH)

Bank. spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Obchodní rejstřík –

– celá a.s.: Městský soud v Praze, oddíl B vložka 7326

– o.z. Č. Bud.: Krajský soud v Č. Budějovicích, oddíl A, vložka 7066

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít a k platnosti smlouvy není třeba podpisu třetí osoby.

Preambule:

Akce „Okružní křižovatka Nové Roudné včetně ulice Na Děkanských polích a na Hraničkách, České Budějovice“ měla být původně stavebně realizována jako jedna stavba, jednoho investora (i stavebníka), tj. statutárního města České Budějovice. Na základě požadavku ODSH KÚ Jihočeského kraje na realizaci stavebního objektu okružní křižovatky včetně všech souvisejících

stavebních objektů již v roce 2015 (z důvodu přidělených finančních prostředků pouze pro uvedený rok), bylo rozhodnuto o rozdělení předmětné akce na dvě samostatné:

1) „České Budějovice, Nové Roudné – 2. etapa – ul. Na Děkanských Polích a na Hraničkách“

2) „Okružní křižovatka Nové Roudné, České Budějovice“

Z důvodu nutnosti řádného fungování vodohospodářských sítí v dané lokalitě, kam jsou tyto přiváděny z ulice Na Děkanských polích a Na Hraničkách, byly k projektu okružní křižovatky přiřčeny ještě stavební objekty splaškové a jednotné kanalizace, kanalizačních přípojek splaškových i jednotných a dále stavební objekt vodovodu.

Po podání žádosti o SP na ulici ul. Na Děkanských Polích a na Hraničkách nebyl dán žadateli souhlas příslušného stavebního úřadu dle §15 zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění, neboť předložení projektová dokumentace neodpovídá grafické části platného územního rozhodnutí čj. SU/12846/2006 Pt/Di (právní moc 2. 5. 2007). Z tohoto důvodu je nutné vypracovat pro akci uvedenou v bodu 1) Preambule projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dle příslušných norem a právních předpisů a dále zajistit lokální změny platného územního rozhodnutí.

I.

Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2014 smlouvu o dílo č. 2014001067 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo, tj. projektovou dokumentaci pro stavební povolení DSP + ZDS (tj. PDPS vč. soupisu prací s výkazem výměr), a to včetně inženýrské činnosti (IČ) na akci „Okružní křižovatka Nové Roudné včetně ulice Na Děkanských polích a na Hraničkách, České Budějovice

Závazek objednatel je zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu (dále jen Smlouva).

II.

V souladu s článkem 10. Závěrečná ustanovení, odst. 10.6, mění tento dodatek č. 2 Smlouvu následujícím způsobem:

Znění článku 1. Předmět smlouvy odst. 1.1 se mění a doplňuje takto:

- 1.1 a) Revize a aktualizace projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (dále „PDPS“) na akci „České Budějovice, Nové Roudné – 2. etapa“ dle vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění a její přílohy č. 6 a rovněž aktualizace jejího soupisu prací s výkazem výměr dle prováděcí vyhl. č. 230/2012 Sb. v platném znění. Dále je předmětem smlouvy zpracování dokumentace (pro výše uvedenou akci) ve stupni pro stavební povolení (dále „DSP“) + zadání stavby (dále „ZDS“), tj. PDPS vč. soupisu prací s výkazem výměr na stavební objekty PK dle vyhl. č. 146/2008 Sb. v platném znění a jejích příloh č. 8 a č. 9.
- b) Dokumentace DSP + ZDS (tj. PDPS vč. soupisu prací s výkazem výměr) pro akci „Křižovatka a točna MHD Rožnov – Roudné, Nové Roudné, České Budějovice“ zpracovanou dle vyhl. č. 146/2008 Sb. v platném znění a jejích příloh č. 8 a č. 9.
- c) Inženýrská činnost (dále „IČ“), tj. zajištění všech potřebných dokladů pro podání žádosti o vydání stavebního povolení a získání pravomocného stavebního povolení (dále jen „SP“) **pro dokumentace specifikované v bodu 1.1 a) a b) tohoto dodatku č. 2 a dále bude rovněž zahrnovat IČ pro PD uvedenou v bodu d.).** Součástí IČ bude rovněž shromáždění všech dokladů a podkladů, vydaných či zpracovaných pro dokumentace uvedené

v bodech a) a b), nutných pro řádné zpracování projektové dokumentace, jejíž vypracování je předmětem této smlouvy.

- d) Projektová dokumentace k územnímu řízení (DUR) řešící obratiště v ulici Na Hraničkách.
- e) **Projektová dokumentace (DUR), která musí odpovídat grafické části již vydaného územního rozhodnutí čj. SU/12846/2006 Pt/Di (právní moc 2. 5. 2007) – viz Preambule.**
- f) Inženýrská činnost (dále IČ k ÚR), tj. zajištění všech potřebných dokladů pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a získání pravomocného územního rozhodnutí, **a to v rozsahu dle dodatku č. 1 (tj. pro PD specifikovanou v bodu d.) a dodatku č. 2 (tj. pro PD specifikovanou v bodu 1.1a.).**
- g) Dokumentace DSP + ZDS (tj. PDPS vč. soupisu prací s výkazem výměr), **které jsou specifikované v bodu 1.1 a) a b) tohoto dodatku č. 2.**

Rozsah a obsah projektové dokumentace **ve stupni DSP a ZDS (platný pro obě PD uvedené v bodu 1.1a, 1.1b)** je uveden v základní smlouvě o dílo. **Rozsah a obsah projektové dokumentace ve stupni DÚR, která je rovněž předmětem tohoto dodatku č. 2 (viz bod 1.1.d. a 1.1.e), bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění a její přílohy č. 1.**

Objednatel vystaví zhotoviteli příslušnou plnou moc ke svému zastoupení pro část díla sjednaného tímto dodatkem č. 2. Zhotovitel je povinen zmocnění dle vystavené plné moci přijmout a takové zastoupení bez další úhrady vykonávat.

Obě výše uvedené projektové dokumentace budou **zpracovány do dvou samostatných projektových dokumentací** pro stavební povolení a výběr zhotovitele stavebních prací s **názvy (viz Preambule):**

- 1.1 a) **„České Budějovice, Nové Roudné – 2. etapa – ul. Na Děkanských Polích a na Hraničkách“**
- b) **„Okružní křižovatka Nové Roudné, České Budějovice“**

Tato dokumentace bude obsahovat všechny potřebné geodetické práce (podrobné zaměření zájmového území apod.) a průzkumy (v podrobnosti pro dokumentaci ve stupni DSP) a bude vypracována v rozsahu dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále jen „Směrnice“), vydané a schválené MD-OI, č.j.101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1. 2007 v aktuálním znění, vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění a její přílohy č. 8. Dokumentace pro zadání stavby (ZDS) bude zpracována podle výše uvedené „Směrnice“, vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění a její přílohy č. 9 a podle dále uvedených specifikací a podmínek.

A) Specifikace požadavků na projektovou dokumentaci ve stupni DSP:

- musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek,
- bude splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcím předpisem ve smyslu ustanovení §110 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“) a podmínky stanovené v §159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě,
- musí být v souladu a splňovat podmínky všech pravomocných územních rozhodnutí vydaného pro projektové dokumentace uvedené ve čl. 1.1, body a) a b)
- bude splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcím předpisem vyhláškou č. 146/2008 Sb. v platném znění a její přílohy č. 8,
- vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví – bude zpracován a autorizován osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., §10 odst. 1 písm. c), v platném znění,

- plán kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 110 odst. 2 písm. c) stavebního zákona,
- zpracování návrhu dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“) pro vedení dopravy v době uzavírky pro vlastní realizaci,
- doložení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) potřebných k získání stavebního povolení, dále správců inženýrských sítí atd., a rovněž vyjádření, resp. stanoviska dotčených vlastníků,
- v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí budou navržena provizoria nebo jejich přeložení a to jako samostatné stavební objekty,
- bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TKP-D a TP,
- záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 – čl. 1.12.3), jehož součástí budou tabulky trvalých a dočasných záborů vč. výpisů LV, výpočtů ZPF a PUPFL (pokud vplyne potřeba), informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy a rovněž do ortofotomapy,
- bude vypracována v počtu nutném pro stavební řízení + 2 kompletní paré
- bude zadavateli předána také 1 x kompletní vyhotovení v digitální podobě na CD

Základní členění dokumentace ve stupni DSP:

- Průvodní zpráva
- Souhrnné řešení stavby
- Stavební část
- Neobsazeno
- Zásady organizace výstavby
- Doklady

Průzkumy zajišťované v rámci DSP :

- geotechnický – doplnění dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“)
- dendrologický – doplnění DÚR
- hydrologický průzkum

Další výchozí podklady a doklady:

- bilance zemin a ornice – doplnění DÚR

Jejich vyhodnocení se uvede v části „A. Průvodní zpráva“.

B) Specifikace požadavků na projektovou dokumentaci ve stupni ZDS:

- obsah části ZDS bude v rozsahu dle čl. 9.4. „Směrnice“
- bude se skládat z dokumentace pro provádění stavby PDPS* (dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. a její přílohy č. 9) a soupisu prací vč. výkazu výměr, který musí být v souladu a splňovat podmínky zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky č. 230/2012 Sb. v platném znění,
- bude obsahovat zapracované podmínky všech vydaných pravomocných SP,
- bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TKP-D a TP,
- bude obsahovat zpracované a Policií ČR DI odsouhlasené DIO pro vedení dopravy v době uzavírky pro vlastní realizaci
- oceněný soupis prací vč. výkazu výměr (v listinné a elektronické podobě a v (cenové úrovni) 2014) bude dodán objednateli 1 x samostatně, ve všech paré pak bude soupis prací neoceněný. Neoceněný soupis prací, s výkazem výměr, bude rovněž předán 1 x na CD (v ASPE i v EXEL a bez vzorců),
- dokumentace bude zadavateli také předána 1 x kompletní v digitální podobě na CD,
- bude vypracována v počtu 6 kompletních paré.

Základní členění dokumentace ve stupni ZDS :

- Souhrnné řešení stavby
- Stavební část

C. Neobsazeno

D. Soupis prací s výkazem výměr

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle výše specifikovaných požadavků a objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v čl. 4.1 této smlouvy.

Znění článku 2. Doba plnění odst. 2.2 se mění a doplňuje takto:

2.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo sjednané tímto dodatkem č. 2 v uvedených termínech.

- Zahájení prací ihned po podpisu dodatku č. 1
- Dokumentace k územnímu řízení do 15. 9. 2014
- **Dokumentace k územnímu řízení (viz bod 1.1.e)** do 20. 7. 2015
- **Pravomocné územní rozhodnutí (viz bod 1.1.e)** do 15. 10. 2015
- **Pravomocné územní rozhodnutí (viz bod 1.1.d)** do 31. 8. 2015
- **Dokumentace ke stavebnímu řízení:**
 - „Okružní křižovatka Nové Roudné, České Budějovice“ do 31. 12. 2014
 - „České Budějovice, Nové Roudné – 2. etapa – ul. Na Děkanských Polích a na Hraničkách“ do 10. 9. 2015
- **Podání žádosti o stavební povolení:**
 - „Okružní křižovatka Nové Roudné, České Budějovice“ do 31. 5. 2015
 - „České Budějovice, Nové Roudné – 2. etapa – ul. Na Děkanských Polích a na Hraničkách“ do 6 týdnů po nabytí právní moci ÚR
- **Dokumentace ZDS:**
 - „Okružní křižovatka Nové Roudné, České Budějovice“ do 15. 4. 2015
 - „České Budějovice, Nové Roudné – 2. etapa – ul. Na Děkanských Polích a na Hraničkách“ do 4 týdnů po nabytí právní moci SP

Znění článku 4. Cena za dílo odst. 4.1 se mění a doplňuje takto:

4.1 Cena za dílo je stanovena k datu podpisu smlouvy jako cena smluvní ve výši:

Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)	305.000,-- Kč
Inženýrská činnost pro stavební řízení vč. pravomocného SP	50.000,-- Kč
Dokumentace ZDS	435.000,-- Kč
Cena bez DPH (základní SoD)	790.000,-- Kč
Dokumentace k územnímu řízení (DUR)	15.000,-- Kč
Inženýrská činnost pro územní řízení vč. pravomocného ÚR	10.000,-- Kč
Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)	28.000,-- Kč
Inženýrská činnost pro stavební řízení vč. pravomocného SP	6.000,-- Kč
Dokumentace ZDS	21.000,-- Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH	870.000,-- Kč

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) vč. IČ dle bodu 1.1. e) dodatku č. 2

- „České Budějovice, Nové Roudné – 2. etapa – ul. Na Děkanských Polích a na Hraničkách“ 16.200,-- Kč

Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP):

- „České Budějovice, Nové Roudné – 2. etapa – ul. Na Děkanských Polích a na Hraničkách“ 185.000,-- Kč

- Rozdělení PD dle Preambule 24.000,-- Kč

- Přeřazení části VH sítě z ul. Na Děkanských polích k OK..... 13.000,-- Kč
- „Okružní křižovatka Nové Roudné, České Budějovice“..... 120.000,-- Kč

Inženýrská činnost pro stavební řízení vč. pravomocného SP:

- „České Budějovice, Nové Roudné – 2. etapa – ul. Na Děkanských Polích a na Hraničkách“ 30.000,-- Kč
- „Okružní křižovatka Nové Roudné, České Budějovice“..... 20.000,-- Kč

Dokumentace ZDS:

- „České Budějovice, Nové Roudné – 2. etapa – ul. Na Děkanských Polích a na Hraničkách“ 305.000,-- Kč
- Přeřazení části VH sítě z ul. Na Děkanských polích k OK..... 21.000,-- Kč
- „Okružní křižovatka Nové Roudné, České Budějovice“..... 130.000,-- Kč

Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH..... 74.200,-- Kč

Celková cena díla vč. Dodatku č. 2 bez DPH..... 944.200,-- Kč

K ceně díla bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

1. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 6 stejnopisech majících stejnou právní sílu, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.
3. Účastníci po dohodě souhlasí, že tento dodatek může být bez omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz).
4. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci dále prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Č. Budějovicích dne 10.7.2015

za objednatele

V Č. Budějovicích dne 8.7.2015

za zhotovitele

.....
 Ing. Petr Holický v. r.
 náměstek primátora
 statutární město České Budějovice

.....
 Karel Herda v. r.
 ředitel odštěpného závodu České Budějovice
 Sweco Hydroprojekt a.s.