

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ev. č. 00194-ROZ/2019

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Úprava povrchů stávajících stání v MPR Žatec - ulice Poděbradova a Dlouhá II.“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem:	náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Zastoupené:	Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních:	Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax:	+420 415 736 101, +420 415 736 148
E-mail:	hamousova@mesto-zatec.cz
- ve věcech technických:	Ing. Kateřina Mazánková - vedoucí odboru rozvoje města
Tel:	+420 415 736 148
E-mail:	mazankova@mesto-zatec.cz
Mobil:	
	Ing. Marek Pataky, DiS., referent odboru rozvoje města
Tel:	+420 415 736 269
E-mail:	pataky@mesto-zatec.cz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Identifikační číslo:	00265781
DIČ:	CZ00265781

dále jen „objednatel“

ERKA Žatec s. r. o.

se sídlem: Lounská 3022, 438 01 Žatec
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 24522.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:	Eva Komárková, jednatel
Telefon, fax:	+420 415 711 026
Mobil:	
E-mail:	erkazatec@seznam.cz

- ve věcech technických: Václav Veverka, hl. stavbyvedoucí, tel. [REDACTED]
Roman Komárek, jednatel
Telefon, fax: +420 415 711 026
Mobil: [REDACTED]
E-mail: erkazatec@seznam.cz

- ve věcech stavby: Jan Schneider, stavbyvedoucí
Telefon, fax: +420 415 711 026
Mobil: [REDACTED]
E-mail: erkazatec@seznam.cz

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo:
DIČ: CZ27326764

dále jen „**zhotovitel**“
Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II. Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„**Úprava povrchů stávajících stání v MPR Žatec - ulice Poděbradova a Dlouhá II.**“ ze dne
17. 07. 2019, dále jen Smlouva o dílo.

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění o
vícepráce a méněpráce jak jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku. Tyto přílohy jsou nedílnou
součástí tohoto dodatku.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve
Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku
zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	1 548 738,00 Kč
DPH z ceny díla	325 235,00 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	1 873 973,00 Kč

Slovy: Jedenmilionosmsetsedmdesáttřítisícdevětsedmdesáttřikorunčeských

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	1 548 598,00 Kč
DPH z ceny díla	325 205,58 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	1 873 803,58 Kč
Slovy: Jedenmilionosmsetsedmdesáttřítisícosmsettřikorunpadesátosmhaléřůčeských	

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
- položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č..... ze dne

V Žatci dne:
za objednatele:

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

V Žatci dne:
za zhotovitele:

Eva Komárková
jednatel