

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 5289/2,4

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 2015/05

I.

Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**
Přítkovská 1689, Teplice, PSČ 415 50
Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 465
Zastoupený: [REDAKCE], ředitelem vodohospodářského rozvoje a realizace investic
Hlavní inženýr projektu: Ing. [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení objednatele: Komerční banka, a.s., č.ú. 3507501/0100
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL: **Ing. Josef Folbrecht**
Žižkova 205, Nový Bor, PSČ 473 01
Živnostenský list k provozování živnosti Projektová činnost v investiční výstavbě, vydán MěÚ Nový Bor, dne 21.1.2014, č.j. MUNO 3673/2014 a spisová značka: OŽU 109/2014
Autorizace: ČKAIT [REDAKCE]
Bankovní spojení zhotovitele: [REDAKCE]
IČ: 12073709
DIČ: [REDAKCE]
Zhotovitel je plátcem DPH

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna ceny a termínu v důsledku změny rozsahu plnění.

II.

Předmět smlouvy – nemění se

2.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projekt stavby a zajistit inženýrskou činnost v rozsahu potřebném pro vydání SP na akci:

DC 006 049, Česká Kamenice, Líska – náhrada zdroje

Projektové dokumentace budou vypracovány jako dokumentace k územnímu rozhodnutí a k provádění stavby (dále jen DUR a DPS), v rozsahu vyhl. 499/2006 a její novely 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb a bude obsahovat krom obvyklých náležitostí toto:

- Součástí všech paré bude informativní výpis pozemků z internetu
- Sestavení nákladů stavby (stavební a technologie), výkaz výměr, soupis prací
- Armovací výkresy s tabulkami
- OV vč.ploch pro ZS, skládek a mezideponií
- Koordinace s obcemi, městy a ostatními správci IS
- Situace zpevněných povrchů včetně uvedení plošné výměry obnovy povrchů
- Inženýrsko - geologický průzkum – dle místních znalostí
- Znalostí o podzemních vedeních a dotčených pozemcích (popř. vedlejších), které budou, nebo by mohly být stavbou dotčeny
- Předběžné projednání PD s dotčenými vlastníky z hlediska reálnosti technického řešení
- Geodetické zaměření staveniště - veškeré geodetické práce budou odsouhlaseny na předepsaném formuláři s MÚP
- Dopravní řešení

Rozsah dokumentace bude přiměřeně upraven po dohodě s inženýrem stavby podle konkrétních podmínek stavby. Předmět plnění musí splňovat veškeré požadavky na projektové činnosti potřebné k sestavení žádosti k povolení stavby dané citovanými předpisy a touto smlouvou.

Předpokládaný rozsah inženýrské činnosti činí 100%.

2.2 Plněno bude podle objednávky na projektovou činnost a dle objednávky na inženýrskou činnost č.:
Objednávka bude zaslána po podpisu SoD.

2.3 Projektová dokumentace (dále jen PD) bude vypracována v sedmi tištěných originálních vyhotoveních (paré 0 – 6). Položkový rozpočet, soupis prací a výkaz výměr, bude vypracován ve třech vyhotoveních a uložen v paré č. 0, 1. a 6. Současně bude objednateli předána kompletní PD v elektronické podobě na CD/DVD (technické zprávy a výkresy ve formátu *.pdf, dwg a doc, rozpočet, souhrnný rozpočet a výkaz výměr/soupis prací ve formátu *.xls zpracovaný v systému Kros-plus, databáze ÚRS Praha a pdf). V dokumentaci bude dodržena koncepce a rozsah podle předaných podkladů s přihlédnutím k požadavkům provozních pracovníků objednatele. Členění PD, rozsah a celá koncepce musí být zpracovaná v souladu s podklady, které byly předány útvarem projekce objednatele. Zhotovitel zapracuje do PD podmínky dané stavebním povolením nebo připomínky z posouzení PD formou dodatku nebo změny PD včetně aktualizovaného rozpočtu, souhrnného rozpočtu (bez IČ, PČ a rezervy) a výkazu výměr.

2.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.

III.

Cena – mění se

3.1 Cena za provedení díla dle článku II. této SoD je:

	Výk. fáze	PČ - Cena	Výk. fáze	IČ - Cena
úplata dle bodu 4.2				
úplata dle bodu 4.3				
úplata dle bodu 4.4				
C e l k e m		Původní cena: 430 000,- Navýšení: 56 000,- Celkem cena: 486 000,-		58 300,-

geodetické práce: budou doloženy subdodavatelem fakturou včetně kalkulace ceny, jsou nad rámec smlouvy a musí být předem odsouhlaseny manažerem útvaru projekce (dále MÚP).

Cena celkem: 544 300,- Kč bez DPH

3.2 K výše uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.

3.3 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.

IV.

Čas a místo plnění – mění se

4.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo specifikované v článku II. této SoD

	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
4.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení				
4.4 Plnění nad rámec sazebníku Unika				

4.5 Místem plnění, t.j. místem předání dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele dle čl. 1.1 této SoD, útvar projekce (Liberec nebo Teplice). Dílo lze předat i prostřednictvím zástupce pro věci technické.

Ostatní ustanovení se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne ...0.3.12.2019..

V Novém Boru dne...18.11.2019.....

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
ředitel vodohospodářského
rozvoje a realizace investic
Objednatel

Ing. Josef Folbrecht
Zhotovitel