



MĚSTO PÍSEK

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### **Město Písek**

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek  
Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou  
IČ: 00249998  
DIČ: CZ00249998  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: 127271/0100  
Zástupce ve věcech technických: xxx, tel. xxx  
xxx, tel. xxx

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2 Zhotovitel:

##### **EUROVIA CS, a.s.**

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
Zastoupen: xxx, ředitelem závodu České Budějovice  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Bankovní spojení: xxx  
Č. účtu: xxx  
Tel.: xxx  
Zástupce ve věcech technických: xxx, hlavní stavbyvedoucí

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 18.1.2019 s názvem „**Nástupní prostor - Nemocnice Písek**“ ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 3.7.2019 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 2.10.2019, dle podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.

Důvodem uzavření dodatku č. 3 je dohoda o změně ceny za dílo vlivem skutečně provedených prací a nutných víceprací, bez nichž by nebylo možné dílo jako celek realizovat. Na základě dohody obou smluvních stran, se mění čl. 7, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 18.1.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.7.2019 a dodatku č. 2 ze dne 2.10.2019 takto:

## 7. Cena díla a fakturace

### Původní znění dle smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2:

- 7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:

<b>Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 bez DPH činí .....</b>	<b>24 950 986,50 Kč</b>
<b>Přípočty dle změnového listu č. 3 bez DPH činí .....</b>	<b>716 463,11 Kč</b>
<b><u>Odpočty dle změnového listu č. 4 bez DPH činí .....</u></b>	<b><u>-213 029,93 Kč</u></b>
<b>Celková cena bez DPH činí .....</b>	<b>25 454 419,68 Kč</b>

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Fakturace za práce na vodohospodářských objektech, které jsou součástí díla, bude oddělená od fakturace za práce na ostatních objektech (na práce na vodohospodářských objektech budou vystaveny samostatné faktury).

Zhotoviteli nebude objednatelům poskytována žádná záloha.

### Znění dle tohoto dodatku č. 3:

- 7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:

<b>Cena dle smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 bez DPH činí .....</b>	<b>25 454 419,68 Kč</b>
<b>Přípočty dle změnového listu č. 5 bez DPH činí .....</b>	<b>677 475,54 Kč</b>
<b><u>Odpočty dle změnového listu č. 6 bez DPH činí .....</u></b>	<b><u>-287 668,55 Kč</u></b>
<b>Celková cena bez DPH činí .....</b>	<b>25 844 226,67 Kč</b>

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Fakturace za práce na vodohospodářských objektech, které jsou součástí díla, bude oddělená od fakturace za práce na ostatních objektech (na práce na vodohospodářských objektech budou vystaveny samostatné faktury).

Zhotoviteli nebude objednatelům poskytována žádná záloha.

## **Závěrečná ustanovení, podpisy**

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 3.

Tento dodatek č. 3 je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Uzavření dodatku č. 3 schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 18.11.2019 usnesením č. 692/19. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

**Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo tvoří následující přílohy:**

**Příloha č. 1 – změnový list č. 5, 6**

**ZHOTOVITEL:**

V Českých Budějovicích dne 27.11.2019

**OBJEDNATEL:**

V Písku dne 02.12.2019

.....  
xxx

ředitel závodu České Budějovice

.....  
Mgr. Eva Vanžurová  
starostka města