



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY



NAKIT

Národní agentura pro
komunikační a informační
technologie, s. p.

Dodatek č. 2 k Návrhu řešení č. 2 požadavku na poskytnutí ad hoc služby v rámci Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury

Č. Objednatele: MV-126064-11/SIK5-2018

Č. Poskytovatele: 2018/321

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10
IČ, DIČ: 04767543, CZ04767543
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú: 117404973/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 77322
zastoupeno: Ing. Vladimír Dzurilla, ředitel Národní agentury pro komunikační
a informační technologie, s. p.

jako Poskytovatel

a

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064
zastoupeno: Mgr. Bohdan Urban, ředitel odboru provozu informačních technologií a
komunikací
kontaktní adresa: Olšanská 4, 130 27 Praha 3

jako Objednatel

(společně též jako „**Strany Dodatku**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k Návrhu řešení č. 2 požadavku na poskytnutí ad hoc služby ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 5. 2019 v rámci Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury v tomto znění (dále jen „**Dodatek**“):



I.

Poskytovatel Objednateli doručil Návrh řešení č. 2 na poskytnutí ad hoc služby v rámci Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury, číslo požadavku Objednatele č. MV-11104-3/SIK5-2019, číslo Poskytovatele č. NAKIT-235-2/SOM-2019 (dále jen „**Návrh řešení č. 2**“) jehož účinnost nastala dnem zveřejnění v registru smluv, tj. 29.3.2019, a jehož předmět je specifikovaný v bodě 2 a 3 Návrhu řešení č. 2.

II.

1. Strany Dodatku se, z důvodu požadavku Objednatele na změnu parametrů poskytovaného předmětu Návrhu řešení č. 2, dohodly na změně maximálního rozsahu počtu člověkohodin dle pracovních rolí specifikovaných v tabulce článku 3. odst. 3.1 Návrhu řešení č. 2, a s tím související změny dalších relevantních ustanovení Návrhu řešení č. 2.
2. Strany Dodatku se dohodly, že znění čl. 3 odst. 3.1 Návrhu řešení č. 2 se ruší a nově se nahrazuje zněním:

*„3.1 Předmětem navrhovaného řešení je poskytnutí pracovních rolí pro odbor Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra, jakožto útvaru čerpajícího Služby (dále jen „**OHA**“) v následujícím maximálním rozsahu:*

- a) *Architekt – 2 800 člověkohodin*
- b) *Analytik senior – 3 400 člověkohodin*
- c) *Projektový manažer – 1 130 člověkohodin*
- d) *Projektový administrátor – 2 090 člověkohodin.*

Uvedené prostředky pokryjí činnosti realizované prostřednictvím Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury, č. j. MV-126064-11/SIK5-2018, jedná se především o zajištění výkonu kompetence Hlavního architekta eGovernmentu v oblasti posuzování ITC záměrů a posouzení návrhů dokumentací programů ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a usnesením vlády č. 889/2015 dále na plnění úkolů souvislosti s realizací projektů a architektonickým dohledem nad jejich rozvojem, zejména se jedná o projekty: CMS, NIA, eFakturace, eZdravotnictví, rozvoj Základních registrů, Digitálně přívětivá legislativa, Portál občana. Zajištění realizace opatření uloženými Radou vlády pro informační společnost v souvislosti s plněním Informační koncepce ČR. Zajištění výkonu pracovních výborů RVIS. Dále plnění úkolů v oblasti nařízení eIDAS a zavádění elektronického občanského



průkazu. Podporu ad-hoc činností v oddělení Strategie a standardizace, v oddělení analýz legislativy eGovernmentu a v oddělení projektů eGovernmentu.“

3. Strany Dodatku se dohodly, že tabulka v čl. 3 odst. 3.4.1 Návrhu řešení č. 2 se ruší a nahrazuje se novou tabulkou níže:

Pracovní role	Celkem hodin/role
Architekt	2800
Analytik senior	3400
Projektový manažer	1130
Projektový administrátor	2090

5. Strany Dodatku se dohodly, že tabulka v čl. 4 odst. 4.1 Návrhu řešení č. 2 se ruší a nahrazuje se novou tabulkou níže:

Pracovní role	Cena /hodina bez DPH	Počet hodin	Celkem bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
Architekt	1 455,00 Kč	2 800	4 074 000,00 Kč	855 540,00 Kč	4 929 540,00 Kč
Analytik senior	1 392,00 Kč	3 400	4 732 800,00 Kč	993 888,00 Kč	5 726 688,00 Kč
Projektový manažer	1 432,00 Kč	1 130	1 618 160,00 Kč	339 813,60 Kč	1 957 973,60 Kč
Projektový administrátor	777,00 Kč	2 090	1 623 930,00 Kč	341 025,30 Kč	1 964 955,30 Kč
Celkem – Aktivita NAKIT			12 048 890,00 Kč	2 530 266,90 Kč	14 579 156,90 Kč

6. Ostatní ustanovení Návrhu řešení č. 2 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.



1. Strany Dodatku prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se účelu uzavření tohoto Dodatku. Strany Dodatku po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami Dodatku a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán zaručeným elektronickým podpisem.

V Praze dne



Ing. Vladimír Dzurilla, ředitel

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p

V Praze dne

.....

Mgr. Bohdan Urban, ředitel

Odbor provozu informačních technologií a komunikací Ministerstva vnitra

