

SMLOUVA ČÍSLO: 21/022/2019/02

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
Projektová dokumentace „Mohelnice, náměstí Kosmonautů, opravy komunikací“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|---|--|
| 1. Objednatel: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený: | Ing. Pavlem Kubou, starostou města |
| IČ: | 00303038 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.:27-1905690389/0800 |
|
 | |
| 2. Zhotovitel: | Ing. Zdeněk Vitásek |
| Zastoupený: | Ing. Zdeňkem Vitáskem |
| IČ: | 03938760 |
| Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických: | |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |
| Telefon: | |
| e-mail: | |

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 22. 01. 2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „Mohelnice, náměstí Kosmonautů, opravy komunikací“.

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku II. odst. 1 Předmět díla, změně článku II. Doba plnění a článku IV. odst. 1 Cena díla:

a) *Článek II. odst. 1 Předmět díla se upravuje takto:*

Předmět díla nově zahrnuje:

- zjednodušenou projektovou dokumentaci (ZPD)
- inženýrskou činnost ke zjištění průběhu IS
- položkový rozpočet a výkaz výměr

Zhotovitel vypracuje zjednodušenou projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu tak, že oproti původnímu zadání nebudou řešeny plochy vozovek, ale pouze chodníky a místo pro kontejnerové stání. Zpracovaná dokumentace tak nebude podléhat územnímu a stavebnímu řízení.

b) Článek III. Doba plnění se mění takto:

Termín dodání ZPD: do 30. 04. 2020.

c) Článek IV. odst. 1 Cena díla se mění takto:


Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem s DPH
Cena za dílo dle smlouvy	142 500,00Kč	29 925,00Kč	172 425,00Kč
Cena dle dodatku č. 1	-79 500,00Kč	-16 695,00Kč	-96 195,00Kč
Cena za dílo včetně dodatku č. 1	63 000,00Kč	13 230,00Kč	76 230,00Kč

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

02 - 12 - 2019

V Mohelnici dne 7.



objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta



28. 11. 2019

V Šumperku dne



zhotovitel
Ing. Zdeněk Vitásek

Zdeněk Vitásek
číslo 2625/1
01 Šumperk
602 010 028005225822