




MDOBP008Y09I



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

DODATEK č. 2
KE
SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 30. 10. 2018 uzavřené dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění
pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek“)

I. STRANY DODATKU

Objednatel:

Město Dobříš
Mírové náměstí 119
263 01 Dobříš

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Nádražní 631
565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

Osoby oprávněné jednat v záležitostech smlouvy

- ve věcech smluvních:

za Objednatele: Bc. Jana Vlnasová, starostka

za Zhotovitele: Ing. Pavol Hubočan, jednatel

Norbert Hrabalík, MBA, jednatel

Ing. Josef Svoboda, jednatel

tel.: 602227789

- ve věcech technických:

za Objednatele: Ing. Vladimír Melichar

za Zhotovitele: Kamil Vejďelek

tel.: + 420 318 533 396

email:kamil.vejdelek@energochocen.cz

e-mail: melichar@mestodobris.cz

mobil: 725187647

Tomáš Korálek

tel.: 739 834 434

e-mail: koralek.tomas@gmail.com

Bankovní spojení:

Objednatel:

Banka: Česká spořitelna

číslo účtu: 27-521732389/0800

Zhotovitel:

Banka: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 277305915/0300

Identifikační číslo: 00242098

Identifikační číslo: 25932420



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Daňové identifikační číslo: CZ00242098
Objednatel je plátcem DPH

Daňové identifikační číslo: CZ25932420
Zhotovitel je plátcem DPH

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 15611

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce zimního stadionu Dobříš“ (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dne 30. 10. 2018 Smlouvu o dílo schválenou Radou města Dobříše dne 16.10.2018, usnesením č. 13/23/2018/RM (dále jen „Smlouva“) a dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo dne 23.07.2019, usnesením č. 6/23/2019RM (dále jen „Dodatek č. 1“).

II. PŘEDMĚT DODATKU:

Na základě kvantitativních podmínek díla se smluvní strany dohodly na změně IV. (CENA DÍLA) Smlouvy:

Tabulka č. 1 - původní cena díla se doplňuje o Tabulku č. 2 - vícepráce

Tabulka č. 1

Cena v Kč I. etapa Stavební objekt Technologie chlazení a chladicí deska	
Cena bez DPH	29 300 000,00 Kč
DPH ve výši 21%	6 153 000,00 Kč
Cena včetně DPH	35 453 000,00 Kč

Tabulka č. 2

Celková cena v Kč	
Celková cena bez DPH	1 315 366,00 Kč
DPH ve výši 21%	276 226,86 Kč
Celková cena s DPH	1 591 592,86 Kč

Ve Smlouvě uvedená Tabulka č. 2 je pouze duplicita Tabulky č. 1.

III. ÚČINNOST DODATKU, DALŠÍ DODATKY:

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, v případě, že je Dodatek podepisován Smluvními stranami v různém čase, nabývá dnem podpisu té Smluvní strany, která jej podepíše později.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel. Objednatel oznámí Zhotoviteli uveřejnění Dodatku v registru smluv.
3. V případě, že se po uzavření Dodatku ukáže jako nezbytná další úprava harmonogramu, zejména s ohledem na pozdější výběr vybraných dodavatelů nebo větší rozsah jimi realizovaných činností, zavazují se Smluvní strany jednat o uzavření případného dalšího dodatku; to však vždy svědomím, že Doba plnění nesmí přesáhnout 273 dnů, a při zachování čl. III odst. 3 Dodatku č. 1.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 tímto Dodatkem výslovně nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, Objednatel obdrží 3 vyhotovení.
3. Tento Dodatek schválila rada města Dobříše na jednání dne ^{20.10.}.... 2019 usnesením č. 21/34/2019/RM
4. Přílohu č. 2 této smlouvy tvoří a je její součástí - Oceněný výkaz výměr včetně vedlejších rozpočtových nákladů

V Dobříši dne ^{24.11.}.....2019

Za Objednatel:
Město Dobříš

Bc. Jana Vlnasová
Starostka



V ^{Choceň}..... dne ^{4.11.}..... 2019

Za Zhotovitele:
ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.

.....
jedenatel

..... g. Pavol Hubočan
..... jedenatel společnosti

.....
jedenatel



ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Nádražní 631, 565 01 Choceň
Czech Republic -11-
(IČ: 25932420 DIČ: CZ25932420)

~~Tuto smlouvu~~/Tento dodatek/
schválila Rada města Dobříše
dne ^{29.10.2019}.....
usnesením č. ^{21/34/2019/RM}.....

Choceň. 12.9.2019

Cenová nabídka na dodávku světelného ukazatele SU 750 LED

Z našeho širokého výrobního sortimentu dále nabízíme např. typový světelný ukazatel **SU 750 LED**. Je to LED diodová numerická světelná tabule, zobrazující číslice v sedmissegmentovém tvaru. Celkový rozměr tabule je cca 4990 x 1000 x 90 mm a může být upraven na přání. Jednotlivé údaje na tabuli jsou podle významu barevně odlišeny.

Výška světelných polí je pro **zobrazení času, skóre a třetiny 40 cm, tresty a čísla potrestaných hráčů jsou zobrazeny číslicemi výšky 25 cm**. Typy LED diod, jejich vysoká svítivost a další parametry jsou pečlivě vybírány k zajištění spolehlivé funkce a dlouhé životnosti. Díky tomuto pečlivému výběru je tabule čitelná z ostrých úhlů, takže je výborně čitelná z jakéhokoliv místa na stadionu.

Tresty jsou zobrazovány pro každé družstvo dva, třetí trest je pamatován v pultu jako odložený a automaticky naskočí na tabuli po doběhu předchozího trestu. Desetiminutové tresty jsou měřeny a zobrazeny na ovládacím pultu. O skončení trestu je obsluha informována akustickým signálem.

Ukazatel je ovládán mikroprocesorovým ovládacím pultem s vlastním displejem, který informuje obsluhu o zadávaných datech. Ovládání je intuitivní, displej pultu nabízí možnosti dalších kroků. Umožňuje měření oddechových časů a času přestávek. Na přání je pult dodáván v bezdrátovém provedení se zabudovanými akumulátory a nabíječkou.





Ukazatel pracuje ve funkcích dle pravidel ledního hokeje, při změnách pravidel je upraven pouze software.

Součástí dodávky je akustická houkačka

Ukazatel má atesty autorizovaných zkušeben z hlediska elektrické bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility.

Plošné spoje jsou kvalitně chráněny před nepříznivými vlivy cínováním a ochrannou maskou.

Skříň ukazatele je vyrobena z hliníku a má kvalitní povrchovou úpravu práškovou vypalovací barvou.

Bližší popis světelné tabule je na příloženém prospektu.

Světelná tabule bude doplněna o zobrazení přesného denního času (přijímač DCF) a teploty (vlastní čidlo). V této funkci pracuje mimo hokejová utkání automaticky po odpojení ovládacího pultu.

Je vhodné v rámci ostatních elektroinstalačních prací provést kabeláž pro připojení světelné tabule. Tato cenová kalkulace to předpokládá jako stavební připravenost.

Ceny:

SU 750 LED včetně kompletního systému časomíry	199.000,- Kč
rozšíření tabule o zobrazení denního času a teploty	5.300,- Kč
<u>montáž včetně dopravy výrobku a techniků</u>	<u>13.400,- Kč</u>
Celkem bez DPH:	217.700,- Kč

K uvedené ceně je potřeba započítat kabel a jistič s montáží cca 10 000,-Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZS Dobříš - doplnění zpevněné plochy

Objekt:

02 - Doplnění zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.9.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25932420

CZ25932420

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

303 899,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	303 899,28	21,00%	63 818,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

367 718,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZS Dobříš - doplnění zpevněné plochy

Objekt:

02 - Doplnění zpevněné plochy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

303 899,28

HSV - Práce a dodávky HSV

303 899,28

2 - Zakládání

124 243,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

176 012,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZS Dobříš - doplnění zpevněné plochy

Objekt:

02 - Doplnění zpevněné plochy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

303 899,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				303 899,28		
D	1		Zemní práce				3 643,28		
1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř.3 objem do 100m3	m3	15,500	235,05	3 643,28		
D	2		Zakládání				124 243,25		
2	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,652	34 950,59	22 787,78		
3	K	R0202	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	5,820	1 104,48	6 428,07		
4	K	R0210	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	77,500	1 226,16	95 027,40		
P			Poznámka k položce: frakce 0-32						
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				176 012,75		
5	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	23,250	3 020,59	70 228,72		
6	K	631311235	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37	m3	15,500	3 436,52	53 266,06		
7	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	23,250	187,67	4 363,33		
8	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	15,500	56,98	883,19		
9	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,610	29 361,15	47 271,45		

Zakázkové č:

**Zimní stadion Dobříš
Vícepráce - osvětlení**

Rekapitulace rozpočtu

1.	Základní rozpočtové náklady - Materiál	
	Materiál celkem	586 438,00 Kč
	Podružný materiál	29 322,00 Kč
	Celkem	615 760,00 Kč
2.	Základní rozpočtové náklady - Montáž	
	Montážní práce celkem	88 038,00 Kč
	PPV	40 469,00 Kč
	Celkem	128 507,00 Kč
3.	Ostatní náklady	
	Revize	5 500,00 Kč
	Celkem	5 500,00 Kč
4	Stavební přípomocce	
	Betonové patky	34 000,00 Kč
	Celkem	34 000,00 Kč
	Celkem bez DPH	783 767,00 Kč
	Daň z přidané hodnoty	
	Základní sazba DPH	21 %
	DPH celkem	164 591,07 Kč
	Celkem s DPH	948 358,07 Kč

ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.

Dne: 4.10.2019

Rozpočet

Materiál					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
520612781	CYKY-J 5X6mm2 /C/	260	M	79,30 Kč	20 618,00 Kč
520605885	CYKY-J 3X2,5mm2 /C/	20	M	19,20 Kč	384,00 Kč
01	KRABICE 6455-11	1	KS	99,00 Kč	99,00 Kč
010054600	TRUBKA KOPOFLEX 50mm KF09050	160	M	14,30 Kč	2 288,00 Kč
251101409	OCEL POZ 30X4KOT 0,95KG/M	200	KG	30,90 Kč	6 180,00 Kč
225100106	SVORKA SK 9051-00 KRIZOVA	20	KS	16,40 Kč	328,00 Kč
520612484	CYKY-J 5X1,5mm2 /C/	20	M	20,10 Kč	402,00 Kč
01	TRUBKA EL.INSTAL. VC.PRICHYTEK A SI	18	M	26,00 Kč	468,00 Kč
123003400	JISTIC LPN-16B-3 16A	2	KS	401,10 Kč	802,20 Kč
123003000	JISTIC LPN-2B-3 2A	1	KS	824,90 Kč	824,90 Kč
130501400	STYKAC RSI-25-31-A230 25A 230V AC OE	2	KS	563,90 Kč	1 127,80 Kč
29	DRIK STOZARU JBSD 10 P ATYP ZESILEI	4	KS	30 222,70 Kč	120 890,80 Kč
29	ZAKLADOVY RAM ZR 600 JBSD DD P	4	KS	5 843,60 Kč	23 374,40 Kč
29	TR 3+2 2000 PL DRZAK PRO REFLEKTOI	4	KS	5 175,70 Kč	20 702,80 Kč
20	SVITIDLO AFPL 144L70-740 A6 BPS CL1	20	KS	19 345,90 Kč	386 918,00 Kč
690000200	PRISPEVEK NA RECYKLACI SVITIDLA NA	20	KS	9,90 Kč	198,00 Kč
141470200	XALD02 SKRIN PRAZDNA 2 OTV.	1	KS	282,50 Kč	282,50 Kč
141292330	XB5AD33 HLAV OTOC.3poloh.kompl.	2	KS	274,80 Kč	549,60 Kč

Celkem

586 438,00 Kč

DPH: Základní sazba DPH

123 151,98 Kč

Montáže dle ceníku C21M

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
210810052	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 4X6 PEV	260	m	48,40 Kč	12 584,00 Kč
210810046	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X2,5 PEV	20	m	39,60 Kč	792,00 Kč
21	KRABICE 6455-11	1	kus	299,20 Kč	299,20 Kč
210011056	TRUBKA PLAST OHEBNA PEVNE pr. 50M	160	m	51,00 Kč	8 160,00 Kč
210220021	VEDENI UZEM FEZN DO 120 MM2 V ZEM	200	m	35,20 Kč	7 040,00 Kč
210220302	SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATI	20	kus	77,00 Kč	1 540,00 Kč
210810055	KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5X1,5 PEV	20	m	39,60 Kč	792,00 Kč
210011002	TRUBKA PLAST TUHA PEVNE pr. 20MM	18	m	85,80 Kč	1 544,40 Kč
210120451	JISTIC VZD 25A 3POL BEZ KRYTU	2	kus	154,00 Kč	308,00 Kč
210120451	JISTIC VZD 25A 3POL BEZ KRYTU	1	kus	154,00 Kč	154,00 Kč
210130104	STYKAC 25A 500V 3POL STRIDAVY VES1	2	kus	233,20 Kč	466,40 Kč
210100251	UKONC KAB CELOPLAST 4X10	2	kus	105,60 Kč	211,20 Kč
210100258	UKONC KAB CELOPLAST 5X4	2	kus	154,00 Kč	308,00 Kč
210100259	UKONC KAB CELOPLAST 5X10	10	kus	184,80 Kč	1 848,00 Kč
210204011	STOZAR OSVETLOV OCEL 12M	4	kus	2 164,80 Kč	8 659,20 Kč
21	MONTAZNI PLOSINA	1	KPL	13 200,00 Kč	13 200,00 Kč
21	PRAZDNA SKRIN XALD	1	kus	202,40 Kč	202,40 Kč
210140001	HLAVICE OVLADACI,SIGNALNI	2	kus	31,00 Kč	62,00 Kč
210140011	SPINACI JEDNOTKA 1/1	2	kus	66,00 Kč	132,00 Kč
210140033	DIL SPOJOVACI MONTAZ	2	kus	17,60 Kč	35,20 Kč
21	SVITIDLO AFP L 144L70-740 A6 BPS CL1	20	KS	660,00 Kč	13 200,00 Kč
21	MERENI INTENZITY OSVETLENI	1	KPL	16 500,00 Kč	16 500,00 Kč

Celkem

88 038,00 Kč

DPH: Základní sazba DPH

18 487,98 Kč

Stavební přípomocce - betonové patky

betonové patky	4	ks	8 500,00 Kč	34 000,00 Kč
----------------	---	----	-------------	--------------

Celkem

34 000,00 Kč

DPH: Základní sazba DPH

7 140,00 Kč