

Dodatek č. 2 ke Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy dle zhotovitele: 2018/001

číslo smlouvy dle objednatele:

I. Smluvní strany

Zhotovitel: PP-GROUP.cz s.r.o.

IČO: 288 299 13
DIČ: CZ28829913

Zastoupen: Janem Tomáškem, Michalem Javůrkem, Karlem Javůrkem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: [REDACTED]

Telefon, e-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Svazek obcí Vodovody Poličsko
Palackého nám. 160, 572 01 Polička

IČO: 60125748
DIČ: CZ60125748

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem

dále jen objednatel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města nebo jiného obdobného dokumentu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba jiné osoby.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

Termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby) se prodlužuje na **15. 11. 2019**, z důvodu koordinace prací s výstavbou kanalizace.

III. Závěrečná ustanovení


III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a platnosti.

III.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

III.3. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Poličce dne 30. 10. 2019

V Poličce dne 4. 11. 2019

ičO


Jan Tomášek, jednatel



Svazek obcí
vodovody Poličsko
p. nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 601 257 48

Mgr. Aleš Mlynář
ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko