

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 14.08.2019,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 06.11.2019**
(dále jen „dodatek“)

na akci
„Vimperk – rekonstrukce chodníku v ul. Pražská a parkoviště u polikliniky“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:

a

1.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Statutární zástupce: Ing. Ondřej Novák – předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, Ing. Jarmila Považanová
Ing. Juraj Hirner, Walter Egger – členové představenstva
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení:
Zapsaný u: MS v Praze oddíl B, vložka 7634
Korespondeční adresa: STRABAG a.s., Vodňanská 333, 383 11 Prachovice

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 14.08.2019 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce: **„Vimperk – rekonstrukce chodníku v ul. Pražská a parkoviště u polikliniky“**, a dne 06.11.2019 dodatek č. 1 k ní, (to vše dále jen **„smlouva o dílo“**).
- 2.2 Po jednání a vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění původní smlouva o dílo v rozsahu podle skutečného soupisu prací, který je jako nedílná součást přílohou tohoto dodatku, způsobem uvedeným v čl. II. tohoto dodatku, když vznikla potřeba provedení nezbytných víceprací (výměna podkladních vrstev, doplnění obrub, rozšíření asfaltových ploch) a méněprací, jak je detailně odůvodněno ve skutečném soupisu prací.
- 2.3 Tento dodatek, stejně jako smlouva o dílo, je uzavírán v souladu s vnitřní směrnicí objednatele č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1 Smluvní strany sjednávají, že předmět díla vymezený v odst. 2.1. článku II. **PŘEDMĚT DÍLA** smlouvy o dílo se mění tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. následující text:

„Smluvní strany sjednávají méněpráce a vícepráce, které se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy, a to v rozsahu podle skutečného soupisu prací.“

Uvedený soupis prací je jako nedílná součást přílohou č. 1 tohoto dodatku.

- 3.2 Smluvní strany dále sjednávají, že text odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO smlouvy o dílo se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. této smlouvy a dle skutečného soupisu prací:

Cena celkem bez DPH	1.450.651,56 Kč
DPH 21 %	304.636,83 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.755.288,39 Kč.

- 3.3 V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 – Soupis prací

Za objednatele:

Ve Vimperku dne 29.11.2019

v. r.

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová
starostka

Za zhotovitele:

V Prachaticích dne 26.11.2019

v. r.

.....
STRABAG a.s.

Josef Pavlík
vedoucí PJ

Jana Holá
ekonom PJ

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 1062 ze dne 25.11.2019.