

Dodatek č. 2
Ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 41103/2019/OSM
ev. č. DS201900459
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „Obnova komunikací v ulicích Husova a Říční“

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Petr Menzl e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
Jitka Bažantová e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
fax. [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem
Ing. Janem Egermayerem, jednatelem
IČO: 104 42 481
DIČ: CZ10442481
Registrace: U Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 19455
Bankovní spojení: [REDACTED] číslo účtu: [REDACTED]
[REDACTED] číslo účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Roman Hodek – výrobní ředitel e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]
Milan Hrčka – ředitel ZDS e-mail: [REDACTED] tel: [REDACTED]
František Herejk – stavbyvedoucí e-mail: [REDACTED] tel: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek smlouvy podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Při realizaci stavby Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Říční byly díky svému vyhovujícímu stavu použity původní kamenné (žulové) obrubníky a stávající svislé dopravní značení. Na základě těchto skutečností došlo ke snížení ceny díla o 90.421,91 Kč s DPH.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo **MULNCJ 41103/2019/OSM**, ev. č. **DS201900459** takto:

Článek 8

Cena díla bod 8.3. se mění a nově zní

8.3 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Stavba – část 1 „Stavební úpravy komunikace v ul. Husova“ – Etapa 1 v úseku od ulice Hilbertova po ulici Říční

Cena díla bez DPH:	2.937.589,00 Kč
DPH (sazba 21 %):	616.893,69 Kč
Cena díla:	3.554.482,69 Kč

Stavba – část 1 „Stavební úpravy komunikace v ul. Husova“ – Etapa 2 v úseku od ulice Říční po ulici Riegrova

Cena díla bez DPH:	1.585.214,00 Kč
DPH (sazba 21 %):	332.894,94 Kč
Cena díla:	1.918.108,94 Kč

Z důvodu podání žádosti o dotaci a možného požadavku poskytovatele dotace je cena rozdělena na uznatelné a neuznatelné náklady. Objednatel si vyhrazuje právo upravit text, pokud toto nebude poskytovatel dotace požadovat.

Stavba – část 2 „Rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Říční“

Uznatelné náklady bez DPH	1.051.065,05 Kč
<u>Neuznatelné náklady bez DPH</u>	<u>720.162,36 Kč</u>
Cena díla bez DPH:	1.771.227,41 Kč
DPH (sazba 21 %):	371.957,76 Kč
Cena díla:	2.143.185,17 Kč

Objednatel si vyhrazuje právo přesunout jednotlivé položky rozpočtu ze způsobilých do nezpůsobilých nákladů a naopak, pokud by v případě získání dotace vznikl takový požadavek ze strany poskytovatele dotace. O takového změně bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

Celková cena díla bez DPH:	6.294.030,41 Kč
DPH (sazba 21 %):	1.321.746,39 Kč
Celková cena díla:	7.615.776,80 Kč

Slovy (částka s DPH) :

**Sedmmilionůšestsetpatnácttisícšedmsedsmdesátšestkorunčeskýcha
osmdesáthaléřů**

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním znění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.


Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 2 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


Příloha: oceněný soupis prací

V Lounech dne 21.11.2019



.....
za objednatele:
Mgr. Pavel Janda
starosta města

V Lounech dne 20.11.2019



.....
za zhotovitele:
Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer
jedenatelé