

**DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo

„Čakovická x Letňanská x Ke Klíčovu, OK, Praha 9, č. akce 2970265 – BESIP“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4020/105

číslo smlouvy zhotovitele: 181213105

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, předsedou představenstva
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové
dopravy + BESIP

Jana Holasová, DiS. - TDS

2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 261770053

DIČ: CZ261770053

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zn. B 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1

č.ú.: 7408201/0100

zastoupená: Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever a zplnomocněným
zástupcem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever

- ve věcech technických: Pavel Lněnička, manažer regionu Praha

- hlavní stavbyvedoucí: Petr Krejčí, DiS.

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/18/4020/105 „Čakovická x Letňanská x Ke Klíčovu, OK, Praha 9, č. akce 2960265 – BESIP“ ze dne 28.08.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v návaznosti na čl. XI., odst. 6 Smlouvy. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy, a které nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Změna závazku se týká náhradní výsadby 360 ks travníku japonského za 25 ks stromů na základě rozhodnutí č. S MCP09/027862/2018 Odboru životního prostředí a dopravy Městské části Praha 9. Větší plocha rekonstruovaných vozovek a chodníků vznikla z důvodu stávajícího špatného stavu a nemožnosti plynulého napojení. Větší sanace kolem vpustí byly provedeny z důvodu nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek. Niveleta chodníku byla zvýšena kvůli nezbytné ochraně kořenového systému stávajících stromů. Výšková úprava prostoru mezi stavbou a stavbou budoucího parkovacího zálivu byla provedena z důvodu bezpečnosti. Z důvodu bezpečnosti byly na nové ostrůvky ve vozovce osazeny tzv. „kočičí oči.“

Dodatkem se upravuje cena díla o provedené vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací tvoří Přílohu č. 1. tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

| | |
|--|-------------------------|
| Původní cena bez DPH: | 25 852 202,88 Kč |
| DPH 21 %: | 5 428 962,60 Kč |
| Původní cena vč. DPH: | 31 281 165,48 Kč |
| | |
| Cena dodatku č. 1 bez DPH: | 25 939 633,18 Kč |
| DPH 21 %: | 5 447 322,97 Kč |
| Cena dodatku vč. DPH: | 31 386 956,15 Kč |
| | |
| Cena za vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH: | 992 379,04 Kč |
| DPH 21 %: | 208 399,60 Kč |
| Cena za vícepráce dle dodatku č. 2 vč. DPH: | 1 200 778,64 Kč |
| | |
| Cena za méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH: | - 70 707,87 Kč |
| DPH 21 %: | - 14 848,65 Kč |
| Cena za méněpráce dle dodatku č. 2 vč. DPH: | - 85 556,52 Kč |
| | |
| Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH: | 26 861 304,35 Kč |
| DPH 21 %: | 5 640 873,92 Kč |
| Cena celkem vč. dodatku č. 2 vč. DPH: | 32 502 178,27 Kč |

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 2 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Soupis provedených víceprací a méněprací a jejich odůvodnění
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Pavla Kellera
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

03. 12. 2019

-11- 2019


Objednatel:



.....
šinčák

.....
Technická správa

.....
hl. m. Prahy, a.s.



.....
zplnomocněný

.....
Filip Hájek

.....
káci hl. m. Prahy, a.s.

.....
KACÍ

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Praha
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (7)
Tel.: 255724072, Fax: 288003500

KRYCÍ LIST

Stavba: 181213105 - Čakovická x Letňanská x Ke Klíčovu, OK Praha 9, č.a.297065

Objekt: 999-ZBV2

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: HSV Krejčí Petr

Základní cena:

| |
|---------------------------------|
| Cena víceprací bez daně: |
| DPH: |
| Cena s daní: |
| Cena méněprací bez daně: |
| DPH: |
| Cena s daní: |
| Cena - celkem: |
| DPH: |
| Cena s daní: |



Vypracoval zadání: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Datum zadání: 15.11.19

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
oblast Sever, region Praha
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (11)
Tel.: 255724072, Fax: 286003500

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „**Společnost**“),

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Kroner a člen představenstva Ing. Martin Stengl, Ph.D.,

tímto uděluje

plnou moc

Ing. Pavlu Kellerovi
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Sever
Datum narození: 5. 1. 1964
bytem Pod ZDŠ 364, Brodce nad Jizerou, PSČ: 294 73
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k řízení oblasti Sever. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 35 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 7,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 7,5 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 5 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 511 fax 286 003 500
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556