

| ČP | TV       | Typ položky | Kód položky | Popis  | MJ  | Množství  | J. cena indexovaná | Index ceny | Celková cena     |
|----|----------|-------------|-------------|--|-----|-----------|--------------------|------------|------------------|
|    | <b>D</b> |             | <b>HSV</b>  | <b>Práce a dodávky HSV</b>   |     |           |                    |            | <b>53 220,17</b> |
|    | <b>D</b> |             | <b>1</b>    | <b>Zemní práce</b>   |     |           |                    |            | <b>0,00</b>      |
| 1  | K        | HSV         | 113106241   | Rozebrání vozovek ze silničních dílců strojně pl přes 200 m2   | m2  | 0,000     | 47,00              | 1,000      | 0,00             |
|    | <b>D</b> |             | <b>2</b>    | <b>Zakládání</b>   |     |           |                    |            | <b>5 572,00</b>  |
| 2  | K        | HSV         | 278383113   | Zálivka pod kotevní desky z cementové zálivkové hmoty plochy do 1 m2 tl 50 mm                        | m2  | 0,700     | 7 960,00           | 1,000      | 5 572,00         |
|    | <b>D</b> |             | <b>4</b>    | <b>Vodorovné konstrukce</b>  |     |           |                    |            | <b>2 000,00</b>  |
| 3  | K        | HSV         | 413321515   | Nosníky ze ŽB tř. C 20/25  | m3  | 0,000     | 7 870,00           | 1,000      | 0,00             |
| 4  | K        | HSV         | 413351111   | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm                                  | m2  | 0,000     | 628,00             | 1,000      | 0,00             |
| 5  | K        | HSV         | 413351112   | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky do 100 cm                               | m2  | 0,000     | 189,00             | 1,000      | 0,00             |
| 6  | K        | HSV         | 413352111   | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm                | m2  | 0,000     | 429,00             | 1,000      | 0,00             |
| 7  | K        | HSV         | 413352112   | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm             | m2  | 0,000     | 159,00             | 1,000      | 0,00             |
| 8  | K        | HSV         | 413361821   | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505                   | t   | 0,000     | 37 500,00          | 1,000      | 0,00             |
| 9  | K        | HSV         | 413361821a  | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů - úprava třmínků                           | kpl | 1,000     | 2 000,00           | 1,000      | 2 000,00         |
|    | <b>D</b> |             | <b>5</b>    | <b>Komunikace pozemní</b>  |     |           |                    |            | <b>0,00</b>      |
| 10 | K        | HSV         | 584121112   | Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm plochy přes 200 m2                 | m2  | 0,000     | 158,00             | 1,000      | 0,00             |
| 11 | M        | HSV         | M-584-010   | dočasné použití silničních panelů - cena za nájem, naložení a dovoz                                  | m2  | 0,000     | 8,00               | 1,000      | 0,00             |
|    | <b>D</b> |             | <b>6</b>    | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>  |     |           |                    |            | <b>4 000,00</b>  |
| 12 | K        | HSV         | 62132510R1  | Oprava pilíře zábradlí   | kus | 2,000     | 2 000,00           | 1,000      | 4 000,00         |
| 13 | K        | HSV         | 629995102-R | Očištění vnějších ploch tlakovým vzduchem  | m2  | 0,000     | 33,00              | 1,000      | 0,00             |
| 14 | K        | HSV         | 629999001   | Příplatek k úpravám povrchů za kropení vodou vysoce nasávkového podkladu                             | m2  | 0,000     | 19,00              | 1,000      | 0,00             |
|    | <b>D</b> |             | <b>9</b>    | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>   |     |           |                    |            | <b>41 548,00</b> |
| 15 | K        | HSV         | 919726122   | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2                      | m2  | 0,000     | 42,00              | 1,000      | 0,00             |
| 16 | K        | HSV         | 941311111   | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m                 | m2  | 140,000   | 42,40              | 1,000      | 5 936,00         |
| 17 | K        | HSV         | 941311211   | Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití          | m2  | 4 200,000 | 1,30               | 1,000      | 5 460,00         |
| 18 | K        | HSV         | 941311811   | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m               | m2  | 140,000   | 28,30              | 1,000      | 3 962,00         |
| 19 | K        | HSV         | 943121121   | Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 5 do 450 kg/m2 v do 20 m       | m3  | 0,000     | 41,00              | 1,000      | 0,00             |
| 20 | K        | HSV         | 943121221   | Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah tř.5 v 20 m za první a ZKD den použití | m3  | 0,000     | 1,35               | 1,000      | 0,00             |
| 21 | K        | HSV         | 943121821   | Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 5 do 450 kg/m2 v do 20 m     | m3  | 0,000     | 26,00              | 1,000      | 0,00             |
| 22 | K        | HSV         | 949101111   | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2    | m2  | 0,000     | 84,00              | 1,000      | 0,00             |
| 23 | K        | HSV         | 949101112   | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2    | m2  | 0,000     | 99,00              | 1,000      | 0,00             |
| 24 | K        | HSV         | 949211111   | Montáž lešeňové podlahy s příčnický pro trubková lešení v do 10 m                                    | m2  | 0,000     | 33,00              | 1,000      | 0,00             |
| 25 | K        | HSV         | 949211211   | Příplatek k lešeňové podlaze s příčnický pro trubková lešení za první a ZKD den použití              | m2  | 0,000     | 1,00               | 1,000      | 0,00             |
| 26 | K        | HSV         | 949211811   | Demontáž lešeňové podlahy s příčnický pro trubková lešení v do 10 m                                  | m2  | 0,000     | 24,00              | 1,000      | 0,00             |
| 27 | K        | HSV         | 953943125   | Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání  | kus | 0,000     | 1 259,00           | 1,000      | 0,00             |
| 28 | M        | HSV         | M-9539-010  | kotevní profil ochozu - L 80/80/8 + kotvy  | kg  | 0,000     | 122,00             | 1,000      | 0,00             |
| 29 | K        | HSV         | 953991311   | Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva ze ŽB  | kus | 0,000     | 42,00              | 1,000      | 0,00             |
| 30 | K        | HSV         | 961055111   | Bourání základů ze ŽB  | m3  | 0,000     | 5 200,00           | 1,000      | 0,00             |
| 31 | K        | HSV         | 962052314   | Bourání pilířů ze ŽB   | m3  | 0,000     | 5 890,00           | 1,000      | 0,00             |
| 32 | K        | HSV         | 966071111   | Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m                               | t   | 0,000     | 6 250,00           | 1,000      | 0,00             |
| 33 | K        | HSV         | 966071131   | Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 30 kg/m                             | t   | 0,000     | 5 580,00           | 1,000      | 0,00             |
| 34 | K        | HSV         | 985131311   | Ruční dočištění ploch stěn, rubu klebeb a podlah ocelových kartáči                                   | m2  | 0,000     | 121,00             | 1,000      | 0,00             |
| 35 | K        | HSV         | 985331215   | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru              | m   | 0,000     | 2 010,00           | 1,000      | 0,00             |
| 36 | K        | HSV         | 985331217   | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 20 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru              | m   | 9,000     | 2 910,00           | 1,000      | 26 190,00        |
| 37 | K        | HSV         | 985331221   | Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 28 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru              | m   | 0,000     | 5 240,00           | 1,000      | 0,00             |
|    | <b>D</b> |             | <b>997</b>  | <b>Přesun sutě</b>   |     |           |                    |            | <b>0,00</b>      |
| 38 | K        | HSV         | 997013153   | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace        | t   | 0,000     | 841,00             | 1,000      | 0,00             |

|    |          |     |            |   |        |         |           |       |                   |
|----|----------|-----|------------|---|--------|---------|-----------|-------|-------------------|
| 39 | K        | HSV | 997013501  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   | t      | 0,000   | 229,00    | 1,000 | 0,00              |
| 40 | K        | HSV | 997013509  | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km  | t      | 0,000   | 29,00     | 1,000 | 0,00              |
| 41 | K        | HSV | 997013802  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101                       | t      | 0,000   | 800,00    | 1,000 | 0,00              |
| 42 | K        | HSV | 997013811  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201                              | t      | 0,000   | 1 500,00  | 1,000 | 0,00              |
| 43 | K        | HSV | 997221571  | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km  | t      | 0,000   | 205,00    | 1,000 | 0,00              |
| 44 | K        | HSV | 997221579  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot   | t      | 0,000   | 8,00      | 1,000 | 0,00              |
|    | <b>D</b> |     | <b>998</b> | <b>Přesun hmot</b>  |        |         |           |       | <b>100,17</b>     |
| 45 | K        | HSV | 998014211  | Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců   | t      | 0,630   | 159,00    | 1,000 | 100,17            |
|    | <b>D</b> |     | <b>PSV</b> | <b>Práce a dodávky PSV</b>  |        |         |           |       | <b>129 378,53</b> |
|    | <b>D</b> |     | <b>712</b> | <b>Povlakové krytiny</b>  |        |         |           |       | <b>0,00</b>       |
| 46 | K        | PSV | 71240093R  | Výřezání otvoru do střechy včetně následné opravy povlakové krytiny do 30° za správkový kus fóliemi                     | kus    | 0,000   | 600,00    | 1,000 | 0,00              |
|    | <b>D</b> |     | <b>740</b> | <b>Elektromontáže</b>   |        |         |           |       | <b>0,00</b>       |
| 47 | K        | PSV | 7409-010   | Demontáž reproduktorů na krajních sloupech včetně vedení a zpětná montáž včetně zapojení                                | ks     | 0,000   | 4 000,00  | 1,000 | 0,00              |
| 48 | K        | PSV | 7409-020   | Uzemnění sloupů   | kpl    | 0,000   | 18 000,00 | 1,000 | 0,00              |
|    | <b>D</b> |     | <b>741</b> | <b>Elektroinstalace - silnoproud</b>  |        |         |           |       | <b>7 015,80</b>   |
| 49 | K        | PSV | 741440031  | Montáž tyč zemnicí délky do 2 m   | kus    | 6,000   | 625,00    | 1,000 | 3 750,00          |
| 50 | M        | PSV | 354420900  | tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn   | kus    | 6,000   | 507,00    | 1,000 | 3 042,00          |
| 51 | M        | PSV | 354418650  | svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm   | kus    | 6,000   | 37,30     | 1,000 | 223,80            |
|    | <b>D</b> |     | <b>762</b> | <b>Konstrukce tesařské</b>  |        |         |           |       | <b>69 911,76</b>  |
| 52 | K        | PSV | 762081410  | Vícestranné hoblování hraněného řeziva  | m2     | 0,000   | 159,00    | 1,000 | 0,00              |
| 53 | K        | PSV | 762083122  | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4                               | m3     | 0,000   | 822,00    | 1,000 | 0,00              |
| 54 | K        | PSV | 762085111  | Montáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm   | kus    | 0,000   | 48,00     | 1,000 | 0,00              |
| 55 | M        | PSV | M-762-010  | svorník ocelový M12x150 včetně podložek a matky   | ks     | 0,000   | 44,00     | 1,000 | 0,00              |
| 56 | K        | PSV | 762086111  | Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg  | kg     | 0,000   | 89,00     | 1,000 | 0,00              |
| 57 | M        | PSV | M-762-020  | patka nosníku konstrukce ochozu - L 100/65/8 + P6, pozinkováno, poz. 30 a 31  | kg     | 0,000   | 129,00    | 1,000 | 0,00              |
| 58 | K        | PSV | 76208R     | Oprava degradovaných konců šikmých nosníků hlediště - vyztužení příložkami včetně demontáže a zpětné montáže sch.stupňů | hod    | 29,000  | 300,00    | 1,000 | 8 700,00          |
| 59 | M        | PSV | 605111670  | materiál - hranol 0,12m3 + svorníky   | kpl    | 1,000   | 1 600,00  | 1,000 | 1 600,00          |
| 60 | K        | PSV | 76208R1    | Demontáž a zpětná montáž sedaček včetně doplnění degradované podpěrné konstrukce a překližek                            | hod    | 60,000  | 300,00    | 1,000 | 18 000,00         |
| 61 | M        | PSV | 605120010  | spojovací materiál+překližky  | kpl    | 1,000   | 2 000,00  | 1,000 | 2 000,00          |
| 62 | K        | PSV | 762332941  | Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 120 cm2                                   | m      | 0,000   | 259,00    | 1,000 | 0,00              |
| 63 | M        | PSV | 60516101   | řezivo smrkové sušené tl 50mm   | m3     | 0,000   | 15 800,00 | 1,000 | 0,00              |
| 64 | K        | PSV | 762335821  | Demontáž krokví rovnoběžných s okapem průřezové plochy do 120 cm2 na ocelový podklad                                    | m      | 0,000   | 44,00     | 1,000 | 0,00              |
| 65 | K        | PSV | 762395000  | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí  | m3     | 0,000   | 954,00    | 1,000 | 0,00              |
| 66 | K        | PSV | 762421220  | Montáž obložení stropu deskami dřevotřískovými na sraz  | m2     | -35,111 | 144,00    | 1,000 | -5 055,98         |
| 67 | K        | PSV | 762431220  | Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz  | m2     | 1,560   | 149,00    | 1,000 | 232,44            |
| 68 | M        | PSV | M-762-030  | vodovzdorná překližka tl.9mm, foliovaný povrch - bříza 2500/1500/9 mm   | m2     | 85,989  | 229,00    | 1,000 | 19 691,48         |
| 69 | K        | PSV | 762495000  | Spojovací prostředky pro montáž olišťování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn                                  | m2     | -33,551 | 29,00     | 1,000 | -972,98           |
| 70 | K        | PSV | 762521811  | Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm  | m2     | 19,000  | 41,00     | 1,000 | 779,00            |
| 71 | K        | PSV | 762523104  | Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz  | m2     | 19,000  | 138,00    | 1,000 | 2 622,00          |
| 72 | M        | PSV | 61189995-R | prkna jednostranně hoblovaná smrk 30x135 mm   | m2     | 41,900  | 474,00    | 1,000 | 19 860,60         |
| 73 | K        | PSV | 762524911  | Položení a nastavení polštářů tloušťky do 100 mm  | m      | 0,000   | 114,00    | 1,000 | 0,00              |
| 74 | M        | PSV | 60511081   | řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m  | m3     | 0,000   | 7 680,00  | 1,000 | 0,00              |
| 75 | M        | PSV | 31142010-R | vrut ocelový zápuštný 6x70mm  | 100 ku | 0,000   | 192,00    | 1,000 | 0,00              |
| 76 | K        | PSV | 762751210  | Montáž prostorové vázané kce na hladko s ocelovými spojkami z hraněného řeziva plochy do 120 cm2                        | m      | 0,000   | 139,00    | 1,000 | 0,00              |
| 77 | M        | PSV | 60512125   | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m   | m3     | 0,000   | 8 690,00  | 1,000 | 0,00              |
| 78 | M        | PSV | 31140008-R | vrut ocelový se šestihlannou hlavou 10x160mm  | 100 ku | 0,000   | 1 580,00  | 1,000 | 0,00              |
| 79 | K        | PSV | 762751810  | Demontáž prostorových vázaných kcí na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2                             | m      | 0,000   | 39,00     | 1,000 | 0,00              |
| 80 | K        | PSV | 762795000  | Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí   | m3     | 0,000   | 899,00    | 1,000 | 0,00              |
| 81 | K        | PSV | 998762102  | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m  | t      | 1,240   | 1 980,00  | 1,000 | 2 455,20          |
|    | <b>D</b> |     | <b>763</b> | <b>Konstrukce suché výstavby</b>  |        |         |           |       | <b>0,00</b>       |
| 82 | K        | PSV | 763734111  | Montáž dřevostaveb střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování plochy do 50 cm2                            | m      | 0,000   | 55,00     | 1,000 | 0,00              |
| 83 | M        | PSV | 60516101   | řezivo smrkové sušené tl 50mm   | m3     | 0,000   | 15 800,00 | 1,000 | 0,00              |

|     |          |              |             |  |     |         |           |       |                  |
|-----|----------|--------------|-------------|--|-----|---------|-----------|-------|------------------|
| 84  | K        | PSV          | 763734112   | Montáž dřevostaveb střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel a zavětrování plochy do 150 cm2         | m   | 0,000   | 134,00    | 1,000 | 0,00             |
| 85  | M        | PSV          | 60512130    | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m  | m3  | 0,000   | 8 690,00  | 1,000 | 0,00             |
| 86  | K        | PSV          | 763793111   | Montáž dřevostaveb kotevních želez, příložek, patek, táhel   | kg  | 0,000   | 44,00     | 1,000 | 0,00             |
| 87  | M        | PSV          | M-763-010   | zavětrování střešní konstrukce, tyč prům.18mm+L 110/110/8+L80/80/8, pozinkováno, poz. 20 až 22         | kg  | 0,000   | 128,00    | 1,000 | 0,00             |
| 88  | M        | PSV          | M-763-020   | kotvení střešních vazníků, pásovina 6x80mm, tyč M20, pozinkováno, poz. 40 až 42                        | kg  | 0,000   | 128,00    | 1,000 | 0,00             |
| 89  | K        | PSV          | 998763101   | Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m  | t   | 0,000   | 1 530,00  | 1,000 | 0,00             |
|     | <b>D</b> |              | <b>764</b>  | <b>Konstrukce klempířské</b>   |     |         |           |       | <b>44 450,97</b> |
| 90  | K        | PSV          | 764215609   | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 800 mm     | m   | 1,600   | 1 250,00  | 1,000 | 2 000,00         |
| 91  | K        | PSV          | 764218604   | Oplechování spodků vazníků mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 315 mm                      | m   | 188,800 | 213,00    | 1,000 | 40 214,40        |
| 92  | K        | PSV          | 764311406   | Lemování rovných zdí z Pz plechu rš 500 mm   | m   | 1,200   | 970,00    | 1,000 | 1 164,00         |
| 93  | K        | PSV          | 998764102   | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m                                    | t   | 0,566   | 1 895,00  | 1,000 | 1 072,57         |
|     | <b>D</b> |              | <b>767</b>  | <b>Konstrukce zámečnické</b>   |     |         |           |       | <b>8 000,00</b>  |
| 94  | K        | PSV          | 7679-010    | Dodávka a montáž hlavní nosné ocelové konstrukce tribuny, pozinkováno                                  | kg  | 0,000   | 102,00    | 1,000 | 0,00             |
| 95  | K        | PSV          | 7679-011    | Příplatek za použití jeřábu 110t ( montáž bez najíždění na tartan. dráhu) - rozdíl - účtováno 70% ceny | kpl | 0,000   | 50 000,00 | 1,000 | 0,00             |
| 96  | K        | PSV          | 7679-012    | Demontáž a zpětná montáž výplně zábradlí   | hod | 26,000  | 300,00    | 1,000 | 7 800,00         |
| 97  | M        | PSV          | 005725200   | spojovací materiál - doplnění  | kpl | 1,000   | 200,00    | 1,000 | 200,00           |
| 98  | K        | PSV          | 998767102   | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m                                    | t   | 0,000   | 1 955,00  | 1,000 | 0,00             |
|     | <b>D</b> |              | <b>783</b>  | <b>Dokončovací práce - nátěry</b>  |     |         |           |       | <b>0,00</b>      |
| 99  | K        | PSV          | 783218111   | Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí  | m2  | 0,000   | 216,00    | 1,000 | 0,00             |
| 100 | K        | PSV          | 783314201   | Základní antikorozií jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                  | m2  | 0,000   | 119,00    | 1,000 | 0,00             |
| 101 | K        | PSV          | 783923101   | Napouštěcí jednonásobný akrylátový nátěr dřevěných podlah  | m2  | 0,000   | 97,00     | 1,000 | 0,00             |
| 102 | K        | PSV          | 783927111   | Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr dřevěné podlahy   | m2  | 0,000   | 205,00    | 1,000 | 0,00             |
|     | <b>D</b> |              | <b>VRN</b>  | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>   |     |         |           |       | <b>27 389,85</b> |
|     | <b>D</b> |              | <b>VRN3</b> | <b>Zařízení staveniště</b>   |     |         |           |       | <b>27 389,85</b> |
| 103 | K        | Ostatní nákl | 030001000   | Zařízení staveniště  | %   | 15,000  | 1 825,99  | 1,000 | 27 389,85        |

|                |  |  |  |  |            |
|----------------|--|--|--|--|------------|
| vícepráce      |  |  |  |  | 209 988,55 |
| méněpráce      |  |  |  |  | 0,00       |
| celkem ZL č. 1 |  |  |  |  | 209 988,55 |