

<b>Stavba:</b> <b>Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice - Dražejov</b>		č. SOD objednatele:	2019-00179
102 - Chodníky, vjezdy a zelené plochy (dle SOD) 301 - Kanalizace (dle SOD) 302 - Vodovod (dle SOD) <b>Objekt:</b> 302.1 - Vodovodní přípojky (dle SOD) SO 001 - Sjezd stan. 0,416 km SO 002 - ul. Šv. Dudáka (napojení vodovodu) SO 003 - Propustek (u MK Na Střelnici)		č. SOD zhotovitele:	19/2019/417-19-000
<b>Investor (objednatel) stavby:</b>			
<b>Město Strakonice</b> Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice			
<b>TDS:</b>			
<b>Ing. Michael Šmucr tel.: 602 474 383</b> <b>INBEST spol. s.r.o.</b>			
<b>Projektant:</b>			
<b>Michal ŠLINC</b> <b>AP2projekt s.r.o.</b> <b>Zátkovo nábřeží 448/7</b> <b>370 01 České Budějovice</b>			
<b>Zhotovitel:</b>			
<b>ZNAKON, a.s.</b> <b>Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice</b>			
<b>Předmět změny:</b>			
102 - Chodníky, vjezdy a zelené plochy 301 - Kanalizace 302 - Vodovod 302.1 - Vodovodní přípojky SO 001 - Sjezd stan. 0,416 km SO 002 - ul. Šv. Dudáka (napojení vodovodu) SO 003 - Propustek (u MK Na Střelnici)			
<b>Popis změny :</b>			
viz. samostatný list "Popis změny"			
<b>Návrh ocenění:</b>			cena celkem
<u>Vícepráce celkem</u>			
	<b>Celkem bez DPH</b>		<b>181 480,30 Kč</b>
	DPH 21%		38 110,86 Kč
	<b>Celkem vč. DPH</b>		<b>219 591,16 Kč</b>
<u>Méněpráce celkem</u>			
	<b>Celkem bez DPH</b>	-	<b>1 404 243,67 Kč</b>
	DPH 21%	-	294 891,17 Kč
	<b>Celkem vč. DPH</b>	-	<b>1 699 134,84 Kč</b>
<u>Celkem za ZBV 06</u>			
	<b>Celkem bez DPH</b>	-	<b>1 222 763,37 Kč</b>
	DPH 21%		-256 780,31
	<b>Celkem vč. DPH</b>	-	<b>1 479 543,68 Kč</b>
<b>Vyjádření:</b>			
<b>Zhotovitel:</b>		datum: .....	podpis: .....
<b>Projektant</b>		datum: .....	podpis: .....
<b>TDS:</b>		datum: .....	podpis: .....
<b>Investor:</b>		datum: .....	podpis: .....
<b>Přílohy:</b>	Položkový rozpočet - vícepráce a méněpráce ostatní doklady		