

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Rekonstrukce silnice III/02220 Strakonice - Dražejov

Celkem vč. vícepráce + méněpráce

Objednatel: Město Strakonice

Projektant:

OBJEKT	CENA PŘED ZMĚNOU	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ	DPH 21% PO ZMĚNĚ	CENA CELKEM VČ. DPH PO ZMĚNĚ
102 - Chodníky, vjezdy a zelené plochy	5 589 899,03	118 117,60	-1 332 443,67	4 375 572,96	918 870,32	5 294 443,28
301 - Kanalizace	5 066 815,98	0,00	-56 502,00	5 010 313,98	1 052 165,94	6 062 479,92
301.1 - Přepojení přípojek	135 700,60	0,00	0,00	135 700,60	28 497,13	164 197,73
302 - Vodovod	983 815,32	3 966,00	-15 298,00	972 483,32	204 221,50	1 176 704,82
302.1 - Vodovodní přípojky	38 490,73	34 938,70	0,00	73 429,43	15 420,18	88 849,61
401 - Veřejné osvětlení	769 546,52	0,00	0,00	769 546,52	161 604,77	931 151,29
SO 001 - Sjezd stan. 0,416 km	0,00	5 558,00	0,00	5 558,00	1 167,18	6 725,18
SO 002 - ul. Šv. Dudáka (napojení vodovodu)	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	2 457,00	14 157,00
SO 003 - Propustek (u MK Na Střelnici)	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	1 512,00	8 712,00
CENA STAVBY CELKEM	12 584 268,18	181 480,30	-1 404 243,67	11 361 504,81	2 385 916,01	13 747 420,82
CENA ZA ZMĚNOVÝ LIST Č. 6			-1 222 763,37			