

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: SML/0473/2019/ORM/2

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

Sídlo: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou

DIČ: CZ00301311

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Jiří Kudláček

- technických: Ing. Dagmar Čabalová, Bc. Vlasta Zapatová

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Hranice



Telefon : 581 828 232

a

Zhotovitel: STAVBY – BALLER s.r.o.

Sídlo: 742 37 Spálov 30

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 38786

zastoupen: Zbyněkem Ballerem, jednatelem

IČO: 29396841

DIČ: CZ29396841

Bank. spojení : Komerční banka, a.s., č.ú.

Telefon: 604 682 281

E-mail: baller.zbynek@atlas.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Zbyněk Baller, jednatel, tel. 604 682 281

ve věcech technických: Milan Sehnalík, stavbyvedoucí, tel. 722 991 007

(dále jen jako „**zhotovitel**“)

společně také dále jen „smluvní strany“

1.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 14. 8. 2019 Smlouvu o dílo vedenou pod č. SML/0473/2019/ORM a Dodatek č.1 SML/0473/2019/ORM/1 ze dne 1.11.2019 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací spočívajících ve **vybudování splaškové kanalizační sítě doplňující stokovou sítí města Hranic v ulici Komenského** nacházející se na pravém břehu vodního toku Ludiny v historickém centru města ve stávající zástavbě dle předané projektové dokumentace zhotovené firmou Medmes spol. s r.o., Čs. armády 211, 753 01 Hranice a v souladu s rozhodnutími Městského úřadu Hranice.

2.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše citované Smlouvě o dílo z důvodu zjištění provedení víceprací/méněprací v době realizace díla. Jedná se o níže uvedené práce:

Méněpráce:

Odpočet nákladů stavebních prací dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Celková délka kanalizační stoky je zkrácena o 9,5 m a bylo vybudování o jednu šachtu méně. Odpočet za neprovedené sadové a terénní úpravy.

Celková výše méněprací bez DPH je - 113. 247,30 Kč, 137. 029,23 Kč včetně DPH.

Vícepráce:

Náklady na dodávku a montáž kluzných vymešovacích objímek, zvětšený objem výkopových prací pro startovací jámy, dodávka a montáž trubního vedení - odbočení k domovním šachtám včetně úpravy dna betonových šachet a vodovodních přípojek na soukromých pozemcích.

Celková výše víceprací včetně DPH je 106.854,45 Kč, 129.293,88 Kč včetně DPH.

Tímto Dodatkem č. 2 se vzhledem k výše uvedenému po započtení víceprací a méněprací dojde ke **snížení celkové ceny díla**, tedy ke změně celkové ceny díla, tak jak je uvedeno níže.

Sjednaná cena mezi smluvními stranami dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se tedy tímto Dodatkem č. 2 mění a nahrazuje takto:

Celková cena víceprací bez DPH činí..... + **106.854,45 Kč**
Celková cena méněprací bez DPH činí..... - **113. 247,30 Kč**
Celková výše změny ceny dle Dodatku č. 2 bez DPH činí.... - 6. 392,85 Kč

Cena díla dle SOD + Dodatek č. 1 bez DPH..... 3.257.993,62 Kč
Dodatek č. 2 - 6.392,85 Kč
Cena díla včetně Dodatku č. 2 bez DPH3.251.600,77 Kč
DPH 21 %682.836,16 Kč
Celková cena díla včetně Dodatku č. 2 s DPH3. 934.436,93 Kč

3.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Přílohou tohoto Dodatku č. 2 je položkový rozpočet.
3. Tento Dodatek č. 2 podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
6. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
7. Tato smlouva byla schválena Radou města Hranic usnesením - RM .. ze dne

V Hranicích, dne

Ve Spálově, dne.....

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:
STAVBY – BALLER s.r.o.

Jiří Kudláček
starosta

Zbyněk Baller
jednatel