

ke sml. 9100/16

5. 1170



99719

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2016 - změna termínu plnění. Prodloužení z důvodu změny pozemků.		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek		
Schváleno:	Datum:	Č.usnesení:	
Dokument uložen u:	oddPKŽU		
Počet vyhotovení:	2		
Adresát:	PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		
Smluvní částka: 1)	0.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor sociálních věcí		
Podpis zajistit do:	21.12.2016		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OSV/Kumpa	19.12.2016	
Projednáno s:			
Právní kontrola:			
Předkládá:	OSV/Sýkora	19.12.2016	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)			
Zodpovídá:	Příkazce operace:		
	Správce rozpočtu:		
Poznámka: Subjekt (IČO: 28094026), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: kumpa, datum ověření: 19.12.2016 10:59:22): Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2016 - změna termínu plnění. Prodloužení z důvodu změny pozemků.			
Rozpočtová skladba:			

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitostí (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP018SD2M

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2016

Čl. 1
Smluvní stranyke sml. 9100/16
o. 1170

Kraj Vysočina,
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.
číslo účtu: 4211036861/6800

a

PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o.
se sídlem: Pelhřimov, Palackého 48, PSČ 393 01
zastoupený: Ing. Jaroslavem Rybářem, jednatelem
IČO: 28094026
Číslo účtu: 43-3684930287/0100
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2

Smluvní strany uzavřely dne 29. 11. 2016 Smlouvu o dílo. Smluvní strany se v souladu s čl. XIII. odst. 2 Smlouvy o dílo dohodly na změně jejího obsahu uzavření dodatku v tomto znění:

1. V Čl. IV Doba a místo plnění se ruší odst. 2 a nahrazuje novým odstavcem 2., který zní:
 2. Doba pro dodání díla je stanovena v termínu do 15. 2. 2017.

Čl. 3

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno z nich.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že tento byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tisni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

V Jihlavě dne 19. 11. 2016

V Jihlavě dne 19. 11. 2016



PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov
IČO: 28094026 DIČ: CZ28094026

Ing. Jaroslav Rybář
jednatel

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje