

## Dodatek č.1

### ke Smlouvě o dílo č. S915/2019/064 Valašská Bystřice 220

#### I.

##### **Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád [redacted], správním ředitelem,  
generální ředitelství Lesy České republiky, s.p.

ve věcech technických jedná: [redacted] k, č. telefonu [redacted] e-mail: [redacted]

zastupitelnost: [redacted], č. telefonu: [redacted], e-mail: [martin.andris@lesy-cr.cz](mailto:martin.andris@lesy-cr.cz),

zastupitelnost: [redacted], č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., KŘ Zlín, Březnická 5659, 760 01 Zlín

adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Rožnov pod Radhoštěm, Láň 2461,  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

##### **COMMODUM, spol. s r.o.**

IČO: 46577238

DIČ: CZ46577238

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložky

33 18 sídlo: Valašská Bystřice 225, 756 27

zastoupený: Milanem Zezulkou, jednatelem

Miroslavem Zezulkou, jednatelem

[redacted], na základě plné moci ve věcech

technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční Banka, a.s. č.ú.: 4000702-801/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. S915/2019/064 (dále jen „Smlouva“).

#### II.

### Předmět dodatku

Na základě přehodnocení tepelněizolačních vlastností konstrukce dojde ke změně části skladby obvodového pláště 2.NP, která spočívá v záměně roubené konstrukce za konstrukci rámovou.

Roubená konstrukce dle projektové dokumentace měla součinitel prostupu tepla 0,21 W/m<sup>2</sup>K a byla navržena z hranolů 200 x 250 mm.

Nová konstrukce je navržena rámová z KVH hranolů 60 x 160mm s vloženou tepelnou izolací 160mm. Z vnitřní strany bude obložena OSB deskou tloušťky 12 mm a z venkovní strany fasádními fošnami tloušťky 40 mm na smrkovém roštu 20 mm, pod kterým je provětrávaná folie. Celá skladba bude mít součinitel prostupu tepla 0,16 W/m<sup>2</sup>K.

Při záměně části skladby se cena za dílo nezmění, ale hodnota součinitele prostupu tepla bude nižší o 0,05 W/m<sup>2</sup>K, tudíž bude mít lepší tepelněizolační vlastnosti a s tím souvisí značné úspory na vytápění 2.NP.

Tímto dodatkem se nahrazují části položek č. 69, 70, 73 a 74 oddílu konstrukce tesařské, objektu SO 01 Revírní objekt, položkami, které jsou přílohou tohoto dodatku.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – rozpočty

Ve Valašské Bystřici dne: 28.11.2019




Za zhotovitele  
Miroslav Zezulka  
jednatel  
COMMODUM, spol. s r.o.



03-12-2019

Ve Zlíně, dne: .....



Za objednatele  
ředitel KŘ Zlín  
Lesy České republiky, s.p.

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **JK2019000 0012** **Novostavba revírního objektu se služebním bytem**

Objekt: **SO 01** **Revírní objekt**

Rozpočet: **JK2019000001 3** **Záměna štítů roubených za dřevopanel - méněpráce**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.** IČO: **42196451**  
**Přemyslova 1106** DIČ: **CZ42196451**  
**50168 Hradec Králové**

Zhotovitel: **COMMODUM, spol. s r.o.** IČO: **46577238**  
**Valašská Bystřice 225** DIČ: **CZ46577238**  
**75627 Valašská Bystřice**

Vypracoval: **Ing. [REDACTED]**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-200 012,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-200 012,50</b>

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>-200 012,50 CZK</b>
Zaokrouhlení			<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH** **-200 012,50 CZK**

ve Valašské Bystřici dne 28.11.2019

[REDACTED SIGNATURE]

Za zhotovitele

[REDACTED SIGNATURE]

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			-200 012,50	100
Cena celkem					-200 012,50	100

## Položkový rozpočet

S:	JK2019000001 Novostavba revírního objektu se služebním bytem
O:	SO 01 Revírní objekt
R:	JK2019000001 Záměna štítů roubených za dřevopanel - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>-200 012,50</b>
1	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	-8,75000	650,00	-5 687,50
2	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	-8,75000	800,00	-7 000,00
3	762112130R3	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy přes 288 cm <sup>2</sup>	m	-219,00000	300,00	-65 700,00
4	60512145	hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm <sup>2</sup> do dl 6m - hoblovaný	m3	-8,75000	13 900,00	-121 625,00



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** JK2019000 0012 **Novostavba revírního objektu se služebním bytem**  
**Objekt:** SO 01 **Revírní objekt**  
**Rozpočet:** JK2019000001 2 **Záměna štítů roubených za dřevopanel - vícepráce**

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p. **IČO: 42196451**  
 Přemyslova 1106 **DIČ: CZ42196451**  
 50168 **Hradec Králové**

**Zhotovitel:** COMMODUM, spol. s r.o. **IČO: 46577238**  
 Valašská Bystřice 225 **DIČ: CZ46577238**  
 75627 **Valašská Bystřice**

**Vypracoval:** Ing. [redacted]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	200 012,50
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>200 012,50</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	200 012,50 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **200 012,50 CZK**

ve Valašské Bystřici dne 28.11.2019

[redacted signature]

Za zhotovitele

[redacted signature]

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			200 012,50	100
Cena celkem					200 012,50	100



## Položkový rozpočet

S:	JK2019000001 Novostavba revírního objektu se služebním bytem
O:	SO 01 Revírní objekt
R:	JK2019000001 Záměna štítů roubených za dřevopanel - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>200 012,50</b>
1	762161150RA0	Stěna vněj.z KVH hranolů - rám Z HRANOLŮ 60X160 mm + izolace 160 mm + OSB deska 12 mm + protivětrná folie	m2	79,87250	1 526,20	121 901,41
		Štíty : 8,7*0,525+4,35*3,455*2		34,62600		
		Rezalitty : 2,465*3,75*2+8,3*2,465*2		59,40650		
		odpočet okna : -1*(1,3*1,2*4+0,9*1,2*2+1,2*1,2*4)		-14,16000		
2	766410010RAI	Obklad stěn fošnami na svislo vč.svislého roštu a kontraroštu pouze montáž, obklad ve specifikaci	m2	79,87000	450,00	35 941,50
3	61189997R	Fošny SM tl. 40 mm	m2	87,85331	480,00	42 169,59
		87,853312		87,85331		

