

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

Č.j.: VS-104547-20/ČJ-2018-802151-VERZAK

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

**1. Objednatel:** Česká republika, Vězeňská služba České republiky  
PSČ, sídlo: 140 67 Praha 4, Soudní 1672/1a  
za kterou právně jedná na základě pověření generálního ředitele  
č. j.: VS-10280-16/ČJ-2019-800020-SP ze dne 26. 8. 2019  
vrchní rada plk. Mgr. Jaromír Břich, ředitel Věznice Pardubice  
Adresa věznice: Vězeňská služba ČR, Věznice Pardubice  
Husova 194, P. O. BOX 18,  
530 44 Pardubice  
tel. [REDACTED], fax: [REDACTED]  
IČO: 00 21 24 23  
bankovní spojení: ČNB Praha  
č. účtu: [REDACTED]

ISDS: wbt4yn

(dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel:** CreoPlan s.r.o.  
PSČ, sídlo: 530 02 Pardubice, 17. listopadu 400  
- zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 37385  
- za níž jedná Marek Mergl, jednatel společnosti  
IČO: 05209072  
DIČ: CZ05209072  
bankovní spojení: Fio Banka a.s.  
č. účtu: [REDACTED]

ISDS: uu7xy4y

(dále jen „zhotovitel“)

(společné též „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly ve smyslu Článku XIV. bodu 4. smlouvy o dílo na tomto  
znění dodatku č. 1:

V Článku IV. se původní ustanovení bodu 2. ruší v celém rozsahu a nahrazuje tímto textem:

Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. III této smlouvy a předá je protokolárně objednateli  
nejpozději dne **31. 3. 2020**.

Tímto dodatkem nejsou ostatní ujednání ve smlouvě o dílo dotčena a zůstávají beze změny v platnosti.

Posun termínu předání díla vyplynul z podnětu objednatele, který z předložených dispozičních návrhů zhotovitele dovodil, že daným řešením by nedošlo k docílení dispozičních návazností v souladu s bezpečnostními předpisy VS ČR a požaduje zpracování variantního řešení s nástavbou, popř. přístavbou předmětného objektu, s čímž zadávací podmínky nepočítaly.

Smluvní strany se dohodly, že požadavek objednatele nebude mít vliv na cenu díla, ale pouze na termín plnění.

Dodatek ke smlouvě o dílo je vypracován ve čtyřech výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy potvrzují podpisem.

Dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

za objednatele:  
V Pardubicích dne:

za zhotovitele:  
V Pardubicích dne:

.....  
Vrchní rada  
plk. Mgr. Jaromír Brich  
ředitel věznice

.....  
Marek Mergl  
jednatel společnosti