

## I. Smluvní strany

### Objednatel:

#### Město Trhové Sviny

Se sídlem: Žižkovo náměstí 32, ■■■ TRHOVÉ SVINY

IČ: 00245551

Zastoupeno: Mgr. Věrou Korčakovou, starostkou

Bankovní spojení: ■■■■■■■■■■

(dále jen „objednatel“)

### Zhotovitel:

#### Název: CATMAN, s.r.o.

Sídlo: Rankov 9, ■■■ Trhové Sviny

IČ: 28136250

DIČ: CZ28136250

Zastoupený: Jiřím Roškem, jendatelem

Bankovní spojení: ■■■■■■■■■■

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají dodatek č.1

ke smlouvě o dílo na **stavební úpravy v hasičárně Rankov, Trhové Sviny,**  
 **kterým se mění odstavec č. IV. Cena díla.**

### Původní znění:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s nabídkou zhotovitele.  
Sjednaná cena činí:

<b>NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH</b>	<b>219.335 Kč</b>
DPH 21%	46.060 Kč
<b>NABÍDKOVÁ CENA S DPH CELKEM</b>	<b>265.395 Kč</b>

**Nové znění:**

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s nabídkou zhotovitele.  
Sjednaná cena činí:

<b>NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH</b>	<b>232.075 Kč</b>
DPH 21%	<b>48.736 Kč</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA S DPH CELKEM</b>	<b>280.811 Kč</b>

Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 02.12.2019, číslo usnesení 317/2019.

**Přílohy:**

- Změnový list dne 25.11.2019

V Trhových Svinech dne:

V Rankově dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Věra Korčaková

.....  
Jiří Rošek